ENEM PRO LOZORNO 2024
HARMONOGRAM

1
- od 8.2.2024
- Propagácia / verejné stretnutie

2
- 8.2. – 25.3.2024
- Prijímanie žiadostí

3
- 26.3. – 2.4.2024
- Kontrola a proces posudzovania projektov

4
- 3.4. – 15.4.2024
- Hlasovanie o projektoch

5
- 17.4.2024
- Zverejnenie výsledkov

6
- 17.4. – 30.5.2024
- Zazmluvňovanie žiadateľov a prevod finančných prostriedkov

7
- 25.4. – 30.11.2024
- Realizácia projektov

8
- 30.11.2024
- Záverečná správa a vyúčtovanie