CEZO: zmluva &. 49/2024
zverejnena diia 25.3 2024

ZMLUVA O DIELO
(dalej len ,,Zmluva“)

uzatvorend podl'a § 536 a nasledujucich ustanoveni zdkona ¢. 513/91 Zb. Obchodného

zakonnika
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,OBZ*)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:
Obchodné meno: OBEC LOZORNO
Hlavna 1, 900 55 Lozorno
1CO: 00 304 905
DIC: 2020643669
IC DPH: nie je platcom DPH
Zastipena Mgr. LuboSom Tvrdofiom, starostom
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.
IBAN: SK61 0900 0000 0052 1279 9275
(d’alej len ,,Objednavatel™)
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno ELSD, s.r.o.
Sidlo Vlcany €. 1434, 925 84 Vigany
ICO 36270 156
DIC 2022005106
IC DPH SK2022005106
konajuca prostrednictvom  Ing. Maridna Seboka, konatela
Zapisand v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vlozka &.: 16917/T
Bankové spojenie : Tatrabanka
IBAN : SK3611000000002627857023

(d’alej len ,,Zhotovitel)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna
strana®)

1.1

1.2

Clanok 1.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Gprava vzajomnych prav a povinnosti Zmluvnych stran pri
realizacii diela, bliz§ie definovaného v ods. 1.3 tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelom,
podla poZiadaviek Objednavatel’a tak, aby dielo bolo vykonané riadne a véas, v stlade so
Zmluvou a jej prilohami, a to za podmienok d’alej v Zmluve uvedenych. Objedndvatel je
investorom diela, priom dielo samotné nevykondva a v plnej miere sa spolicha na
odborntl spdsobilost’, know-how, skdsenosti a technické zruénosti Zhotovitela.
Zhotovitel' sa touto Zmluvou zavdzuje vykonat pre Objednavatela dielo. Dielo
Zhotovitel’ vykona vo vlastnom mene, na vlastnil zodpovednost’ a nebezpedenstvo a na
vlastné néklady. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela zhotovit’ pre
Objednavatel’a dielo s potrebnou maximalnou odbornou starostlivostou.
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1.3

1.4

1.5

Zmluvné strany vymedzuju pojem ,,dielo* v zmysle tejto Zmluvy ako:

., TECHNOLOGICKY CELOK - MERANIE A REGULACIA (MAR) PRE
OBJEKT ZAKLADNEJ SKOLY V LOZORNE*
pozostavajuci z nasledovnych prvkov a subcelkov:
Detekcia CO a CH4 v kotolni, havarijné stavy a ich signalizicia;
Napojenie osvetlenia a zasuvkovych obvodov z rozvadzata MaR v priestore kotolne;
Motoricku instalaciu kotolne (Serpadla, kotly, doputstanie);
Vzdialeny dohl'ad nad technologiou UK — GSM Komunikator (OPCIA);
Grafickd nadstavba systému — HMI panel (OPCIA)
Silové napojenie tepelnych cerpadiel;
Vyhradené zasuvkové obvody;
Ochranné pospdjanie zariadeni v priestore kotolne;
Priprava — kabelaZ pre napojenie techniky Viessmann;
Zriadenie miestnej uzemiiovacej svorkovnice v priestore kotolne
a to v rozsahu podl'a realizatnej projektovej dokumentacie vypracovanej projektantom
Ing. Toma§ Malatinec, riesitefom Gootek s.r.o. Horné Saliby z 11/2023 a vit'azne;
cenovej ponuky Zhotovitel'a nim predloZenej v stt'azi v rAmci verejného obstardvania
zdkazy realizovaného objednavatelom ako verejnym obstaravatelom, ktord tvori
neoddelitelnu prilohu &. 1 tejto Zmluvy (d’alej len ,,cenova ponuka®).

Miesto realizacie diela: stavebné objekty rozostavanej stavby realizovanej ako pristavba
a modernizécia ZS v Lozorne, nachadzajuce sa v areéli 7S Lozorno v obci Lozorno na
Stani¢nej ulici. Presné umiestnenie diela ajeho jednotlivych Casti a sucasti urCuje
projektova dokumentacia.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo v sulade:

1.4.1 s touto Zmluvou, sutaznymi podmienkami a pisomnymi pokynmi Objednavatel'a
danymi v stlade s touto zmluvou podas realizicie diela,

1.42 s realizaénou projektovou dokumentaciou a/alebo inou dokumenticiou
spristupnenou Objednavatelom Zhotovitelovi pred uzavretim tejto zmluvy, tak
ako bola tato stdast'ou dokumentécie spristupnenej vo verejnom obstaravani,

1.4.3 s poziadavkami stanovenymi prisludnymi pradvnymi predpismi a technickymi
normami,

1.4.4 so vietkymi bezpeCnostnymi opatreniami a opatreniami poZiarnej ochrany
vzt'ahujicej sa k vykonaniu diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' dielo v rozsahu a s obsahom stanovenym podl'a:

1.5.1 tejto Zmluvy vratane jej priloh,

1.5.2 realizadnej projektovej dokumentdcie (d’alej len ,,RPD“) vypracovane;
projektantom Ing. Tomé§ Malatinec, riesitelom Gootek s.r.o. Horné Saliby z
11/2023,

1.5.3 cenovej ponuky Zhotovitela obsahujucej polozkovy rozpocet, ktora bola
spracovana na zaklade realiza¢nej projektovej dokumentéacie z novembra 2023,
sutaznych podmienok a na zaklade priebeznych doplneni a poZiadaviek, vysvetleni
a spresneni Objednavatel’a v rdmci stut’aZe,

1.5.4 Zhotovitel sa zavizuje vykonat tieZ vietky potrebné dodatocné vedlajSie a
pomocné &innosti (napriklad skugky vybranych Casti diela a obvyklé pomocné a iné
préce, vykony alebo dodavky, ktoré sa obvykle neuvadzaju alebo neboli uvedené
osobitne vo vykaze vymer), ktoré nie st sice v podkladoch Zmluvy podla Clanku
I. tejto Zmluvy vyslovne uvedené, ale pre tplnu vecni a odbornu realizaciu diela
alebo jeho funké&nost’ st nevyhnutné. Iné &innosti (préce a dodavky) nad rozsah
podkladov uvedenych v Clénku I. tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny vykonat’ len
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na zaklade poZiadavky Objednavatela na zmenu diela, v stlade s Clankom VIII.
Tejto Zmluvy (naviac prace alebo zmeny diela).

V pripade rozporov medzi obsahom vykresov z RPD a obsahom textovej Casti
RPD, rozporov obsahu RPD a obsahu dokumentov uvedenych v toto odseku, alebo
rozporov obsahu RPD aobsahu podkladov aturadnych rozhodnuti, ktoré
Objednavatel’ ako zavdzné podklady realizacie Diela odovzda kedykol'vek po
podpise tejto Zmluvy Zhotovitelovi, sa Zhotovitel bezodkladne po ich zisteni
zavizuje informovat Objednavatela o zisteni rozporu a Zmluvné strany budu
postupovat’ podl'a ustanovenia ods. 5.4 Zmluvy.

1.6 Zhotovitel’ je povinny spolu s dielom dodat’ aj doklady uvedené v Clanku XI. Zmluvy.

1.7 Objednavatel sa zavazuje:

a) za podmienok podla tejto Zmluvy prevziat’ riadne vykonané dielo a zaplatit’ zan
dohodnutt cenu,

b) poskytnit’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie (su€innost) v zmysle a za
podmienok tejto Zmluvy a sudinnosti, ktort je mozné od Objednavatel’a spravodlivo
pozadovat’ s prihliadnutim na konkrétne okolnosti.

1.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objedndvatel’ ma pravo jednostranne pisomnym
oznamenim doruenym Zhotovitelovi zuZit' dohodnuty rozsah diela v zmysle ods. 1.3
Zmluvy a Gast’ diela (t.j. ur¢ité prace a dodavky materialov) vylucit' a/alebo obmedzit,
a to v pripade ak:

a) Zhotovitel riadne a v¢as neplni povinnosti vyplyvajice mu z tejto Zmluvy, najmé ak
je vomeskani sterminmi plnenia, nevykonava dielo v dohodnutej kvalite, neplni
pokyny Objednavatel’a alebo poruSuje pravne predpisy, technické normy, alebo
nepostupuje v stlade s technologickymi postupmi pouzitych materidlov a dané
nedostatky neodstrani ani na zaklade vyzvy Objednavatel’a alebo TDI.

V pripade ak d6jde k zuZeniu dohodnutého rozsahu diela v zmysle tohto odseku Zmluvy:

- bude cena diela zniZena o cenu vylucenej a/alebo obmedzene;j Casti diela, priCom sa

bude vychadzat’ z vy¢islenia tychto €asti diela, uvedené¢ho v cenovej ponuke,

- Zhotovitel'ovi nevznikne z tohto titulu vo¢i Objednavatelovi Ziadny peflazny narok

a to ani titulom nahrady $kody, uslého zisku ¢i inych narokov.

1.9 Objednavatel’ pred podpisom tejto zmluvy riadne informoval Zhotovitel'a o tom, Ze dielo
ma byt realizované vramci prebiehajucej a dosial neukondenej investi¢nej akcie —
rozsirenia a modernizacie ZS Lozorno realizovanej spoloénostou KAMI PROFIT s.r.o0. na
zaklade zmluvného vzt'ahu s Objedndvatelom a miestom realizacie diela je tak stavenisko.

1.10 Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ so zhotovite[om stavby rozsirenia a modernizacie

Z8 Lozorno dodavatelom stavby a svoje vykony s nim koordinovat’. Vykony Zhotovitel'a
podl’a tejto zmluvy nesmi narusit’ realizaciu diela rozsirenia a modernizacie ZS Lozorno.

1.11 Zhotovitel zaroveli berie na vedomie, Ze pocas realizacie diela budi na mieste

realizované iné prace vykonavané zmluvnymi dodavatel'mi na strane Objednavatela.

1.12  Technicky dozor investora (d’alej aj ako ,,TDI) je AAASTAVMARKET s.r.o., ktory
ho zastupuje na stavbe v minimalne niZ$ie uvedenom rozsahu alebo v rozsahu vyslovne
uvedenom v tejto Zmluve a vykonava v mene Objednavatel’a ¢innosti minimalne v nizsie
uvedenom rozsahu alebo vyslovne uvedené vtejto Zmluve. Medzi jeho zéakladné
opravnenia patri najma:

- zastupovat’ Objedndvatel’a pri kaZdodennej operativnej ¢innosti na stavbe a stavenisku,

- zastupovat’ Objednavatel’a pri jednaniach so Zhotovitel'om a organmi verejnej spravy,

- preberat’ pracu a dodavky, ktoré budu v d’alSom postupe prac skryté, alebo sa stanu
nepristupnymi, zi¢asttiovat’ sa ich kontroly, merania pripadne skuSok,

- vykonavat priebeznu kontrolu kvality diela,

- spracovavat’ priebeznu fotodokumentaciu realizovanych prac na diele,

- vykonavat kontrolu a odsuhlasovat’ mesa¢né supisy préc,
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2.1

2.2

23

2.4

- vydat pokyn na do¢asné prerusenie vykonavania diela Zhotovitelom v zmysle Clanku
IX. tejto Zmluvy, resp. pokyn na zastavenie prac, ktoré st sporné z hladiska kvality
prevedenia alebo kvality zabudovavanych materidlov, pripadne ziného vézneho
d6vodu, zapisom v stavebnom denniku,

- usmernit’ za i¢elom dosiahnutia okamzitého dodrZiavania technologickych postupov
prac, pripadne skvalitnenia pracovno-montaZnych postupov,

- vykonavat’ kontrolu odstraiiovania vad a nedorobkov a potvrdit’ ich odstranenie,

- vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, potvrdzovat’ zapisy v stavebnom denniku/
vykonavat’ kontrolu zapisov v stavebnom denniku a iné obvyklé ¢innosti TDI.

Pre vyludenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany beru na vedomie, Ze TDI nie je

opravneny samostatne, bez vedomia a suhlasu Objednavatela, menit podmienky

stanovené touto Zmluvou, ani nijakym spésobom modifikovat’ rozsah diela, cenu diela a

dobu realizicie diela. Akékol'vek pripadné kroky TDI vtomto smere nie su pre

Objednavatel’a ani Zhotovitela zavazné.

Osobu TDI je Objednavatel’ opravneny podl'a vlastného uvazenia kedykol'vek zmenit bez

toho, aby bolo sucasne nutné menit’ tito Zmluvu. Tak(to zmenu osoby TDI Objednavatel’

bezodkladne 0zndmi Zhotovitel'ovi zaslanim listu a e-mailu.

V pripade sporu medzi Zhotovitelom a TDI je Zhotovitel opravneny sa obratit’ na

Objednavatel'a. Ak na zaklade pokynov a/alebo usmerneni TDI déjde k zasahu do

podmienok realizacie diela stanovenych touto Zmluvou, ktoré by mali vplyv najmé na

zmenu rozsahu diela, ceny diela a/alebo dobu realizicie diela je Zhotovitel’ povinny tieto
vopred prerokovat’ s Objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavizuje umozZnit’ TDI pristup k zhotovovanému dielu ako aj vykon jeho

¢innosti v zmysle tejto Zmluvy a tohto odseku.

Clanok II.
Terminy plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo 3pecifikované v Clanku L tejto Zmluvy v

nasledovnych terminoch:

2.1.1 Termin zac€atia vykonavania diela: do 14 dni od podpisu tejto Zmluvy

2.1.2 Termin ukoncenia diela a jeho protokoldme odovzdanie: do 21 dni od dohodnutého
zadatia vykondvania diela. V pripade, ak v defl zacatia vykondvania diela nebude
realizovanad stavebna pripravenost’ preukazatelne potrebnd anevyhnutna pre
zalatie realizacie diela, je Zhotovitel’ opravneny prerusit’ vykonavanie diela az do
doby ich vytvorenia. V takomto pripade sa lehota podla bodu 2.1.2. predlzuje
o dobu, po ktort bude Objednavatel v omeskani so splnenim povinnosti na
stavebnu pripravenost’ miesta realizacie diela.

Zhotovitel je povinny vykondvat dielo podla zavdzného a Objednavatelom

odsuhlaseného Harmonogramu prac. Zmena terminu podla bodu 2.1.2 Zmluvy alebo

zmena Harmonogramu je mozna len na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve

podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ je povinny pisomne (listom a su€asne e-mailom) informovat’ Objednavatel’a

o skutoénostiach, ktoré mu brania vo vykonavani diela, o dizke predpokladaného trvania

takejto skuto¢nosti, a to bezodkladne, najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni od vzniku

tejto skutoCnosti a/alebo zéniku tejto skutoCnosti. Ak Zhotovitel' nesplni povinnost’

uvedenu v tomto odseku Zmluvy v stanovenej lehote, skracuje sa o dobu jeho omeskania

gas, o ktory mdZe podl'a Zmluvy prediZit’ dotknuté terminy plnenia.

DodrZanie terminu vykonavania diela zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho

a véasného spolupbésobenia Objednavatel’a v rozsahu stanovenom touto zmluvou alebo

vSeobecne zaviznym pravnym predpisom. Objednavatel je povinny poskytnat

spolupdsobenie do 3 (troch) pracovnych dni od obdrzania pisomnej vyzvy Zhotovitela.
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2.5

3.1

3.2

3.3

Ak charakter pozadovaného spolupdsobenia vyzaduje dlh$iu ako trojdiiova lehotu, je
Objednavatel’ opravneny tuto lehotu primerane prediZit’ na zdklade pisomného ozndmenia
Zhotovitel'ovi.

V pripade ak Objednavatel neposkytne spolupdsobenie (stc¢innost) v termine
dohodnutom podrla tejto Zmluvy, Zhotovitel’ nie je v omeskani so zhotovovanim diela
a terminy na zhotovenie diela a termin ukonéenia diela sa predlZzuje o dobu neposkytnutia
spolupdsobenia. Objednavatel nie je opravneny z tohto titulu narokovat’ si u Zhotovitel'a
akékol'vek zmluvné pokuty a petiazné plnenia vyplyvajiuce z tejto Zmluvy. Ustanovenie
podl’a tohto odseku Zmluvy sa nepouZzije v tom pripade, ak neposkytnutie spolupdsobenia
nie je prekazkou riadneho pokracovania alebo v¢asného realizovania diela alebo jeho
Casti alebo objektivne nemohlo mat’ na pokraovanie a realizovanie diela ako celku vplyv.

Clanok III.
Cena diela

Cena diela je stanovena dohodou Zmluvnych stran v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z.z.
o cenéach v jeho platnom zneni vo vyske: 14 877,- bez DPH (d’alej len ,,cena diela®), ako
cena pevna za dodanie celého diela v dohodnutom rozsahu podla Clanku I. Zmluvy,
priCom pri jej uréovani Zhotovitel’ odborne vyhodnotil a posudil v§etky okolnosti, ktoré
maju vplyv na prace aich priebeh pri vykonavani diela a na zaklade toho vypracoval
cenovu ponuku. Dohoda o pevnej cene znamena tiez, Ze zistenie pripadnych rozdielov
medzi skutoénym mnoZstvom prac a dodavok potrebnych pre zhotovenie diela aich
mnoZstvom uvedenym v cenovej ponuke obsahujicej poloZkovy rozpocet, nie je
dovodom na zvy$enie alebo zniZenie ceny diela rovnako ako takto dohodnuté cena zahrfiia
vSetky dodavky podla ustanovenia 1.5. tejto Zmluvy. K zniZeniu ceny diela pre
nevykonanie niektorych prac alebo dodavok (¢i uz ich druhu — poloZky - alebo ich celého
mnoZstva uvedeného v cenovej ponuke) moZe dojst’ iba v pripade, ak je dovodom
nevykonania prac poziadavka Objednavatel'a na zmenu diela realizovand v stilade so
Zmluvou, v ramci ktorej sa ¢ast’ diela nebude realizovat’ alebo sa nahradi inou. Ttto cenu
je mozné zvysit' len v pripadoch vyslovne ustanovenych touto Zmluvou, na zéklade
pisomnej dohody zmluvnych stran na zadani prac naviac alebo pisomnym dodatkom
k tejto Zmluve. Zhotovitel’ je opravneny k cene diela uplatnit’ DPH podl'a pravnych
predpisov platnych v €ase fakturdcie ceny diela alebo jej Casti.

Na cenu diela v Ziadnom pripade nema vplyv:

3.2.1 inflacia, zmena kurzu meny EURO vodi inym menam,

3.2.2 zmena cla a alebo zavedenie dovoznej prirazky,

3.2.3 zmena vysky alebo zavedenie novych dani a poplatkov,

3.2.4 zmena vy$ky minimalnej mzdy, odvodov,

3.2.5. zmena cien stavebnych vyrobkov, materidlov, sluZieb, energii a/alebo inych
vstupov.

Rozpis ceny uvedeny v cenovej ponuke Zhotovitel'a, slizi pre ucely:

3.3.1 zistovania prestavanosti a pripadnej fakturacie ¢asti ceny diela,

3.3.2 ocenenia Objednavatel'om pozadovanych zmien diela, naviac prac, menej prac.
Jednotkové ceny prac a stavebnych vyrobkov (materialov), uvedené v cenovej ponuke su
pevnymi jednotkovymi cenami a platia po cely ¢as vykondvania diela. Cenova ponuka
neurcuje rozsah diela.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu zhotovenia diela poziadat’ Zhotovitel'a o zmeny
diela, ktoré neboli zahrnuté do ceny diela a nie st vy$pecifikované v cenovej ponuke
Zhotovitel'a. V pripade Upravy RPD, t. j. v pripade naviac prac oproti predmetu Zmluvy,
resp. v pripade zniZenia rozsahu predmetu Zmluvy, vykona sa uprava ceny za dielo, a to
podl’a jednotkovych cien uvedenych v cenovej ponuke Zhotovitel’a, podl'a tejto Zmluvy.
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3.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze si starostlivo pre§tudoval poskytnutt RPD, odovzdanu
Objednavatel'om ku dilu podpisu tejto Zmluvy a vykaz vymer. Zmluvné strany si si
vedomé, vzhl'adom na dohodu o pevnej cene uvedent v bode 3.1 Zmluvy, Ze mnoZstva
a vymery uvedené vo vykaze vymer, ktory je prilohou RPD, st iba informativnej povahy
a nedefinuju rozsah diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze dohodnut4 cena diela obsahuje vSetky
naklady potrebné pre vykonanie diela v dohodnutom rozsahu a si¢ast'ou ceny diela je aj
to, o nie je uvedené na vykresoch, alebo vo vykazoch vymer, ale vyplyva z ktorejkol'vek
inej Casti realizaénej projektovej dokumentécie (napr. z technickych sprav, zaddvacich
podmienok, povoleni a vyjadreni dotknutych organov a pod.).

3.5 Cena diela obsahuje vietky naklady potrebné na riadne dosiahnutie u¢elu Zmluvy, t.j. k
realizacii diela spdsobilého uvedenia do prevadzky, k odovzdaniu Objednavatelovi
funkéného, diela bez vad anedorobkov braniacich riadnemu uZivaniu v zmysle
podmienok tejto Zmluvy, t.j. kompletnu realiziciu ,,na kI'ac“, vratane d’aldich nakladov,
a to najmé nakladov na:

zaobstaranie, montaZ, kompletiziciu, skdSanie, reviziu, odovzdanie a ochranu
vSetkych Casti diela,

riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje,
zariadenia, naradia a ochranné pracovné prostriedky,

dopravu, vyloZenie, staveniskovu dopravu, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky
materialov, strojov a zariadeni,

na zabezpelenie bezpeCnosti prace a protipoZiarnej ochrany stavby a staveniska
v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSnych vyhlaSok
a STN, vratane vsetkych ochrannych pomdcok,

- pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, v nad¢asoch a pocas sviatkov,

- zabezpelenie apripadné straZenie staveniska v zaujme zamedzenia kradeziam
a poskodzovaniu diela,

- elektrickl energiu potrebnu pre uely vykonavania diela, priCom si dodavku
elektrickej energie zabezpedi na vlastnti zodpovednost’ Zhotovitel', Objednavatel’ mu
k tomu poskytne potrebnu su¢innost,

- udrZiavanie &istoty staveniska a odstratiovania pripadného znecistenia okolia,

likvidaciu obalov alebo in¢ho odpadu,

koneéné vy¢istenie miesta vykonu diela a jeho pripravu na odovzdanie,

spotrebny material,

akékol'vek dane a poplatky za uloZenie odpadu na skiddky odpadov, ktoré vzniknt

v suvislosti s vykondvanim diela Zhotovitel'om,

na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ktoré by branili jeho uZivaniu alebo

uspednej kolaudacii stavby, ktorej je dielo sucastou.

3.6 V dohodnutej cene diela Zhotovitel' zohl'adnil vSetky svoje néklady na realizaciu diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pri vynaloZeni maximalnej odbornej starostlivosti
generdlneho zhotovitela stavieb, dokladne oboznamil so vetkymi dokumentmi
stvisiacimi s dielom, ktoré su prilohou tejto Zmluvy a vSetky udaje a skuto¢nosti v nich
uvedené odborne posudil, Ze poskytnuté doklady a podklady st mu dostatoné pre zacatie
realizacie diela a nie s mu zname nedostatky tychto dokladov a podkladov, ktoré by boli
prekazkou realizécie diela v sulade s touto Zmluvou a na ich zéklade dojednal cenu diela.
Pokial’ aj pri dojednani ceny diela Zhotovitel' nespravne uréil vysku svojich nékladov
a Zelaného zisku, alebo z dovodu narastu cien tovarov alebo sluzieb tvoriacich naklady
Zhotovitel'a, tato skuto¢nost’ nema a nebude mat’ Ziadny vplyv na cenu diela, ktora sa
z tohto dévodu nebude menit’.

Clanok IV.
Platobné podmienky
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4.4

4.5

Cena diela bude Objedndvatelom zaplatena po jeho dodani a prevzati Objednévatel'om
bez vad anedorobkov v zmysle ustanovenia 4.3.. Na cenu diela nebude poskytnuty
preddavok.

Zhotovitel' je povinny vystavit adoru€it Objednavatelovi faktiru najneskor do

pétnasteho (15.) kalendarneho dila v mesiaci nasledujicom po mesiaci, v ktorom vznikol

narok Zhotovitel'a na zaplatenie ceny diela. Zhotovitel’ nie je oprdvneny fakturovat’ ¢ast’
ceny diela :

Prilohou faktury bude protokol o odovzdani a prevzati Diela. Faktura bude Zhotovitel'om

vystavend vo vySke ceny diela ur€enej v sulade s touto zmluvou s pripocitanim alebo

odpocitanim prislusnych odsthlasenych zmien diela na zdklade zmenovych listov, po
odpocte Zadrzného potom, ako budu kumulativne splnené nasledovné podmienky:

- dielo ako celok bolo riadne zhotovené a protokolarne odovzdané Objednavatel'ovi a

- Zhotovitel' odstranil vsetky vady anedorobky na diele, uplatnené Objednavatel'om

v preberacom konani, t.j. dielo bude ako celok bez akychkol'vek vad a nedorobkov.

Prilohou faktury bude képia protokolu, alebo protokolov (v pripade, Ze Objednavatel

protokolarne prevezme dielo po <&astiach) osvedCujucich splnenie kumulativnych

podmienok uvedenych v predchadzajicej vete.

Splatnost’ faktury je 30 dni odo dila doruc¢enia Objednavatelovi, vratane vSetkych ich

priloh, v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak faktira nebude obsahovat’® ndleZitosti uréené vSeobecne zaviznym pravnym

predpisom a touto Zmluvou, alebo k nej nebudu priloZené prilohy v zmysle tohto ¢lanku

Zmluvy, alebo bude vystavena v rozpore s touto Zmluvou, ma Objednévatel’ pravo vratit’

ju Zhotovitelovi na prepracovanie. Odo dna doruenia opravenej faktary

Objednavatelovi za¢ina plynut’ nova lehota splatnosti. Faktura — datiovy doklad musi

obsahovat’ okrem nélezitosti uréenych v8eobecne zaviznym pravnym predpisom:

4.4.1 oznacenie faktira — datiovy doklad a jej Cislo,

4.4.2 nazov a adresu sidla Objednavatel’a ,

4.4.3 &islo Zmluvy,

4.4.4 oznalenie banky a ¢islo uétu, na ktory sa ma platit’,

4.4.5 deii vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti,

4.4.6 vysku fakturovanej Ciastky,

4.4.7 peciatku a podpis vystavovatela,

4.4.8 prilohou faktury musi byt Objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

4.5.1 do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych
povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii zneéistenych stavbou po dobu
stavby, atd’.),

4.5.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

4.5.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Gplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popripade také vydavky, ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zvlastnym zretel'om na vykony a vydaje a ktoré je pri vykondvani
odbornych prac obvykle treba vykonat’,

4.5.4 u vetkych poloZiek plati z&sada, Ze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne
stvisiacich vykonov a €innosti a Ze v nich su zahrnuté vsetky pripadné potrebné
pomocné, montdzne, spojovacie, kompletaéné a iné materialy,

4.5.5 mu je zname, Ze d’al$iu pripadnu dielenski dokumentaciu, si v pripade potreby
obstara na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovazuje za poskytnutie
sudinnosti Objednavatel’a,

4.5.6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) v rozsahu uréenom touto
zmluvou nebude uétovat’ Ziadne vydaje a prace naviac, (ii) Ze porozumel zadaniu
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predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie
zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednozna¢né, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky
ostatné faktory ovplyviiujice cenu diela, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny
diela.
Akékol'vek platba v zmysle Zmluvy bude povaZzovana za uhradenu véas v pripade, ak
bude v deni jej splatnosti preukazatelne bankou Objednéavatel'a potvrdend ako odpisand
z u¢tu Objednévatela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze¢ Objednavatel’ pri uhrade jednotlivych faktur zadrzi
anepreplati 5 % z ceny diela bez DPH (vratane vietkych zmien ceny diela) z kazdej
Zhotovitelom vystavenej faktiry, pri¢om nepreplatend ¢iastka bude sluZit’ ako zadrzné
na zabezpetenie prava Objednavatel’a na riadne a v€asné odstranenie pripadnych vad
diela alebo nedorobkov (d’alej len ,,zadrzné®).
Toto zadrZzné bude uvolnené tak, ze Objedndvatel’ uvolni sumu zodpovedajucu zadrzana
diastku do 15 dni odo dila uplynutia dohodnutej zaru¢nej doby v dlzke 36 mesiacov za
predpokladu, Ze Zhotovitel riadne a véas odstréanil vietky Objednévatelom vytknuté vady
uplatnené pocas v zmysle teJto Zmluvy dohodnutej zaruénej doby v dizke 36 mesiacov
a Objednavatel nema vodi Zhotovitelovi Ziadne pohladavky z titulu tejto Zmluvy, na
zéklade pisomnej vyzvy Zhotovitel'a dorucenej Objednéavatel’ovi.

Clanok V.
Projektova dokumentacia

Objednévatel’ predlozil Zhotovitelovi RPD, ktord bola vypracovand opravnenymi
osobami — projektantami, pred podpisom tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa so vietkou odbornou starostlivostou dod4vatel’a a realizatora
obdobnych stavieb, nie viak s odbornou starostlivost'ou projektanta (za nedostatky RPD
ainych podkladov zistitelné v ramci odbornej starostlivosti projektanta sa na ucely
Zmluvy povazujii nedostatoéné dimenzie/kapacity/vykonové parametre vyrobkov,
materialov a technologickych zariadeni navrhnuté v RPD, ktoré neumoZziiuji riadnu
a bezpe&nu prevadzku, alebo st pre dany typ technolégie nevhodne navrhnuté v RPD)
dokladne oboznamil s predloZenou RPD v zmysle tejto Zmluvy z pohl'adu konstrukcie,
rozmerov, formy, aj z pohladu saladu RPD s pravnymi predpismi, technickymi normami,
ako aj suladu s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. RPD je pre Zhotovitel'a
z4vizna, Zhotovitel’ nie je opravneny do nej svojvolne zasahovat’. Sthlas alebo pokyn na
jej akukolvek zmenu méze dat’ vyluéne Objednavatel, pri¢om k zmene moéZe ddjst
vyluéne spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel’ zodpoveda za nim dodani RPD v plnom rozsahu a Zhotovitel' nenesie
zodpovednost’ za jej pripadné vady; Zhotovitel’ je v§ak povinny upozornit’ Objednavatela
na nedostatky a vady RPD, ktoré preukazatel'ne mal a mohol Zhotovitel' ako odborne
zdatna a spdsobil4 osoba realizujuca stavby zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
Objednavatel zodpovedd za sulad dodanej RPD s projektovou dokumentaciou pre
stavebné povolenie a so stavebnym povolenim (vratane rozhodnutia o povoleni zmeny
stavby pred dokoncenim).

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela spdsobené nevhodnou RPD, avsak len v pripade,
ak Objednavatel’ na jej pouZiti pri zhotovovani diela trval napriek tomu, Ze Zhotovitel’ na
jej vady pisomne upozornil alebo v pripade, ak Zhotovitel nemohol ako odborne
spdsobily dodavatel’ obdobnych diel zistit' nedostatok/vadu RPD. Zhotovitel je povinny
upozornit’ Objednévatel’a na chyby RPD a chyby ostatnych podkladov potrebnych pre
realizaciu diela, ktoré od Objedndvatel’a obdrzal, pokial’ tieto Zhotovitel mohol a mal
rozpoznat’ ako odborne zdatna a spdsobila osoba realizujica takéto diela (nie vSak ako
projektant v zmysle bodu 5.2 Zmluvy). Pre ucely tejto Zmluvy sa Zmluvné strany



CEZO: zmluva ¢. /2024
zverejnena dia

5.5

6.1

6.2

dohodli, Ze upozornenie Zhotovitel'a na chyby a nevhodnost RPD, inych podkladov

odovzdanych Objednavatelom alebo pokynov Objednavatel'a, bude vykonané zapisom

v stavebnom denniku a sG¢asne aj pisomnym oznamenim zaslanym listom a e-mailom

Objednavatel’ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, z¢ v pripade akejkol'vek zmeny RPD budu vzdy platit’

nasledovné podmienky:

5.5.1 Objednavatel je oprdvneny v ktorejkol'vek faze zmenit’ RPD,

5.5.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje predloZit’ pisomné stanovisko k predloZenému navrhu na
zmenu RPD, ato najneskér do 3 pracovnych dni odo dia doruCenia navrhu,
v oboma stranami akceptovanych zloZitych pripadoch do 5 pracovnych dni, pricom
stanovisko bude obsahovat’ minimalne:

stanovisko k navrhu technického rieSenia zmeny RPD,
e vplyv na termin uvedeny v Harmonograme,
e vycislenie vplyvu na cenu diela.

5.5.3 V pripade, ak by mala mat’ predloZzend zmena RPD vplyv na zvySenie alebo
zniZenie ceny diela, bude pre vypodet ceny pouZitd jednotkova cena za dodavku
materidlov a sluZieb, ktora je uvedend v cenovej ponuke Zhotovitela. V pripade,
ak pripadné naviac prace budu obsahovat’ aj dodavky materidlov a sluZieb, ktorych
jednotkova cena nie je uvedena v rozpocte, bude cena takychto dodavok stanovena
na zéklade dohody oboch Zmluvnych stran a v pripade, ak k dohode neddjde, tak
na uréenie ceny naviac prac sa pouzije aktualny cennik CENKROS so skontom
10%; Zhotovitel' je povinny zmenu RPD realizovat’ aZ po uzatvoreni pisomnej
dohody s Objednavatelom o cene takychto dodavok vo forme pisomného
zmenového listu alebo formou pisomného dodatku k tejto Zmluve,

5.5.4 Pisomné stanovisko Zhotovitela bude nasledne dorucené Objednavatelovi.
V pripade, ak Objednavatel’ na zdklade vlastného uvaZenia bude trvat’ na zmene
RPD a sudasne bude mat’ takato zmena RPD na zéaklade stanoviska Zhotovitel'a
dopad na Harmonogram a/alebo na cenu a/alebo rozsah diela, pripravi
Objednavatel’ navrh pisomného Zmenového listu alebo pisomného dodatku k tejto
Zmluve (ktorého prilohou bude Zmenovy list), ktory bude zaviaznym podkladom
pre vykonanie akejkol'vek zmeny diela: Po obojstrannom podpisani Zmenového
listu alebo dodatku k tejto Zmluve, bude zmena RPD a fiou vyvolani zmena diela
(pripadne zmena ceny diela alebo zmena Harmonogramu) akceptovana a zadvizna
pre obe Zmluvné strany,

5.5.5 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi vyhotovenie schvélenej zmeny
RPD v tlaenej forme a jedno jej vyhotovenie v digitalnej forme vo formate DWG.

5.5.6 Zmeny RPD, ktoré nebudi mat’ vplyv na Harmonogram, resp. termin plnenia diela
v zmysle tejto Zmluvy, budi vzdy rieSené formou obojstranne odsuhlaseného
Zmenového listu, t.j., pre vyli¢enie pochybnosti, vSetky zmeny diela a/alebo RPD
ktoré maji vplyv na Harmonogram a/alebo akakol'vek zmena Harmonogramu alebo
terminov plnenia diela v zmysle tejto Zmluvy, méZu byt vykonané len na zdklade
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Clénok VL.
Stavenisko (miesto realizacie diela)

Objednavatel' odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine podl'a Clanku II. ods. 2.1.1
Zmluvy.

K odovzdaniu dochadza podpisom protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi stranami,
t.j. zapisu o odovzdani a prevzati miesta realizacie diela. Odovzdané miesto vykonavania
diela bude Zhotovitel' uzivat’ len po dobu vykonavania diela a po dobu potrebni na
vypratanie. Zhotovitel' je povinny vypratat’ miesto zhotovenia diela do 48 hodin po
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6.11

6.12

protokolammom odovzdani diela ako celku Objednéavatelovi, alebo po ukonceni
vykonavania diela v désledku zaniku Zmluvy pred vykonanim diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pri vynaloZeni odbornej starostlivosti na zdklade s odbornou
starostlivost’ou realizovanej vizualnej obhliadky na mieste samom pred podpisom tejto
zmluvy nezistil Ziadne okolnosti, ktoré by branili prevzatiu staveniska a riadnemu zacatiu
vykondvania diela.
Zhotovitel sa tymto zavdzuje plnit vSetky povinnosti areSpektovat’ pokyny
Objednévatel’a, TDI alebo zhotovitela stavby roziirenie a modernizacia ZS Lozorno —
spoloénosti KAMI PROFIT s.r.o. obsiahnuté v zapise o odovzdani a prevzati staveniska
ajeho prilohach. S tymito povinnostami sa zavdzuje oboznamit’ vSetkych svojich
zamestnancov/pracovnikov/subdodéavatel'ov vykonavajucich ¢innosti na diele.
Od odovzdania miesta zhotovenia diela alebo jeho ¢asti zodpoveda za stavenisko v celom
rozsahu Zhotovitel’, pokial’ v Zmluve nie je uvedené inak. Zhotovitel’ je povinny toto
zabezpeéit' tak, aby pocas vykonu prac atieZ v obdobi pracovného pokoja nehrozilo
nebezpecenstvo ani nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.
Zhotovitel’ poveri riadenim prac na diele pracovnikov spitiajicich odborni spdsobilost’ v
zmysle zékona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané Cinnosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat vSetky prace
prostrednictvom 0s6b s potrebnou kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouZivat na
stavenisku vylu¢ne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poZziadavkdm na technicka
sposobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbormych skuSok, ak sa pre
prevadzku daného zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia, ktoré si v nevyhovujicom
technickom stave (napr. budu znegistené od mazacich tukov a oleja) alebo k nim chybaju
platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbormych prehliadkach a odbornych
skuskach podla platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych
noriem, nesmie zhotovitel’ pouZivat’ pri pracach podla tejto Zmluvy, ani ich vnésat’ do
priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu Objednavatel'a bezodkladne
odstranit’ zo staveniska.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim vykonavania diela, predloZit Objednévatel'ovi na

schvalenie zékladny plan postupu realizicie diela staveniska.

6.7.1 Zhotovitel’ si zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montaZzneho materialu, vSetkych hmoét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun na stavenisko.

6.7.2 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vetky ndklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrZbou a vypratanim miesta zhotovenia diela Zhotovitel'om.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby,

obzvl4$t’ na miesta, kde moze ddjst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia (nepovolané osoby

nie su zamestnanci niektorej zo Zmluvnych stran, TDI alebo osoby poverené niektorou
zo Zmluvnych stran ¢innost'ou v stvislosti so zhotovovanim diela).

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost’ a bezpecnost’ vetkych prac a stavebnych metdd

nim pouZivanych. V pripade, ak je nutné niektoré prace realizovat’ z verejne dostupnych

miest, zabezpeCi Zhotovitel stavenisko tak, aby ¢innostou Zhotovitela nedoSlo

k ohrozeniu Zivota a zdravia 0s6b alebo vzniku akychkolvek skdd na majetku.

Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpe¢i ochranu miesta realizacie diela staveniska a

inzinierskych sieti pred poskodenim pocas celej doby realizacie diela.

Zhotovitel si na svoje néklady zabezpeci dodavku elektriny a inych potrebnych energii a

médii po dobu realizicie diela, vratane odvozu a likvidacie odpadu zo staveniska.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia si zabezpe€uje Zhotovitel' na

vlastné néaklady. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu

a vypratanie pripadnych takychto zariadeni st stigastou ceny diela v zmysle Clanku III.

tejto Zmluvy.
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Zhotovitel’ je povinny miesto realizcie diela vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat
na fiom av jeho okoli (vratane komunikacii) poriadok a &istotu, ako aj odstratiovat’
odpady anetistoty vzniknuté z prac sGvisiacich s realizovanim diela v zmysle tejto
Zmluvy, najmi je povinny bez zbyto¢ného odkladu zabezpecit' odvoz odpadov, ktoré
vzniknu pri ¢innosti Zhotovitel'a v stllade s pravnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' bezpefnost aochranu zdravia vratane vSetkych
aktualne platnych a u€innych zdravotnych opatreni, pre vietky jeho osoby nachddzajtice
sa na stavenisku, na zaklade jeho pokynu, alebo s jeho vedomym (zamestnanci/pracovnici
a subdodavatelia), poziarnu ochranu diela, je povinny vykonat' opatrenia potrebné na
ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a predchadzat’ $kodam na majetku tretich
0s6b. Dalej zabezpedi dodrZiavanie zdravotnickych, hygienickych, poZiarnych a
dopravnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny tiez zabezpecit', aby vietky jeho osoby na
stavenisku boli riadne inStruované a plnili pokyny o bezpe¢nosti v stilade s pravnymi
predpismi a/alebo vydané Objednavatelom. Zhotovitel' zaroveti berie na vedomie, Ze
vietci jeho zamestnanci/pracovnici a subdodavatelia si povinni nosit’ na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné OOPP podl'a druhu pracovne;
¢innosti. Vynimky méze povolit’ iba v odévodnenych pripadoch koordinator bezpecnosti
Objednavatela alebo zastupca. V pripade nedodrzania uvedenych opatreni ma
Objednavatel alebo TDI pravo okamzite vykéazat' zamestnanca/pracovnika alebo
subdodavatel'a Zhotovitel'a zo stavby na naklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel' zabezpeti, aby jeho zamestnanci/pracovnici a subdodavatelia (vratane
zamestnancov/pracovnikov a subdodavatelov) dodrZiavali platné ai¢inné predpisy
Slovenskej republiky a zékazy tykajuce sa zaobchadzania s alkoholom, cigaretami,
drogami a inymi psychotropnymi a navykovymi latkami.

Zhotovitel’ musi vytvorit’ primerané predpoklady pre zamedzenie protipravneho konania
0s6b zdrZzujucich sa na stavenisku a pre zabezpelenie pokoja, ochrany os6b a majetku v
okoli vykondvaného diela. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze tato povinnost’ sa musi
realizovat’ s ohl'adom na skutonost, Ze miesto realizdcie diela je lokalizované
v Skolskom areali a v susedstve 3kOl, vktorej prebicha vyucba. VysSie uvedené
povinnosti sa primerane vztahuju aj na subdodavatel'ov a ich pracovnikov.

V pripade porusenia jednotlivych povinnosti Zhotovitela uvedenych vtomto ¢lanku
Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,-
EUR za kazdé jednotlivé poruSenie, Comu musi predchadzat’ pisomné upozornenie
Objednavatela (pisomnym upozornenim sa mysli zdznam v stavebnom denniku a/alebo
zaslanie e-mailu).

Clanok VIL
Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednéavatelovi,
viest’ o vykonavani diela zapisy do stavebného dennika na dennej baze podla pokynov
TDIa KAMI PROFT s.r.0. . Vedenie stavebného dennika sa riadi najma ust. § 46d zdkona
¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov
(stavebny zakon) a ust. § 28 vyhlasky €.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona.

Do stavebného dennika sa zapisuju vetky doleZité okolnosti tykajuce sa realizacie diela,.
Zhotovitel' je povinny vSetky svoje pripomienky, Ziadosti a stanoviskd zapisovat’ do
stavebného dennika. V pripade, Ze predmetom zapisu bude Ziadost’® Zhotovitel'a
o vyjadrenie Objednavatela, je Zhotovitel povinny bezodkladne o tejto skutoénosti
informovat’ Objednavatela zapisom do stavebného dennika a sticasne e-mailom alebo iba
e-mailom. Objednavatel sa vyjadri k pripomienkam, Ziadostiam alebo stanoviskam
Zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu, najneskor do 3 (troch) pracovnych dni po ich zapise

Strana 11z 24



CEZO: zmluva ¢. /2024
zverejnena dia

7.4

7.5

8.1

8.2

83

8.4

8.5

do stavebného dennika. Zasadné pripomienky, ktoré by mohli mat’ vplyv na plynuly
postup prac, kvalitu diela alebo dopad na terminy plnenia alebo cenu diela, je Zhotovitel’
povinny predkladat’ e-mailom a nasledne pisomne listom a Objednavatel’ sa k nim vyjadri
do 3 (troch) pracovnych dni po ich obdrZani.

Zastupcovia Objednavatel’a a/alebo TDI a zastupcovia Zhotovitel'a, sa budd pravidelne
zucastilovat’ pocas realizacie Diela na kontrolnych ditoch 1x tyZzdenne. Predmetom tychto
kontrolnych dni bude kontrola Vykonavania diela, a to najmi z pohl'adu dodrZiavania
Harmonogramu, kvality diela, ako aj plnenia inych povinnosti a podmienok, ktoré pre
Zhotovitela vyplyvaju z tejto Zmluvy, vratane stavu doddvok, materidlov a pracovnych
sil, bezpecnost’ prace, koordinécia jednotlivych partnerov atd’.

Na tychto kontrolnych diloch sa budu tiez operativne koordinovat’ prace s inymi pracami,
¢o sa Zhotovitel’ zavdzuje reSpektovat’ a poskytovat’ pre to potrebni st¢innost’.

Clanok VIIL
Zmeny diela a zmeny ceny diela

Objednavatel je opravneny v priebehu celého vykondvania diela pozadovat’ zmenu diela

a, ak tak Zmluva v d’al§ich ustanoveniach stanovuje, Zhotovitel’ je povinny zmenu diela

vykonat’. Zmenou diela je kazd4 uprava diela, ktora spociva v rozsireni alebo zuzeni

rozsahu diela, alebo v zmene obsahu diela.

Zhotovitel' je povinny v lehote 2 pracovnych dni od doruenia pisomnej poZiadavky

Objednavatel’a na zmenu diela (alebo v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi

stranami v zavislosti od rozsahu aobsahu poZadovanej zmeny diela), vykonat

a Objednavatelovi pisomne predloZit’ ocenenie zmeny diela aak tiato Zmluva

neustanovuje inak aj uréenie vplyvu zmeny diela na terminy plnenia diela podl'a tejto

Zmluvy a Harmonogram. Zhotovitel’ je povinny postupovat’ pri oceneni zmeny dicla

podla prislu$nych ustanoveni tejto Zmluvy. V pripade, Ze zmena diela nevyhnutne

ovplyvni d’al$i postup vykondvania diela, je Zhotovitel' povinny na tato skuto¢nost’
upozornit’ Objednavatel’a bezodkladne pisomne zaslanim upozornenia e-mailom.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe v pripade poziadavky na zmenu

diela:

a) Objednavatel' predloZi Zhotovitelovi pisomnu poZiadavku, vratane prislusnej
dokumentécie na zmenu diela (ak je potrebnd) zaslanim e-mailu alebo listu,

b) Zhotovitel' v lehote uvedenej v ods. 8.2 Zmluvy vykona a zasle Objednavatelovi e-
mailom alebo listom vy¢islenie ceny zmeny diela poZadovanej Objednavatel'om a urci
vplyv poZadovanej zmeny na termin zhotovenia diela, resp. Harmonogram.
Vyéislenie zmeny ceny diela vyvolanej zmenou diela bude Zhotovitel'om vypracované
formou Zmenového listu, na ktorom bude uvedeny aj pripadny vplyv na zmenu
terminu zhotovenia diela, resp. Harmonogram. Pri oceneni zmeny diela je Zhotovitel
povinny postupovat’ v stlade s ods. 8.2 tejto Zmluvy.

Objednavatel’ v lehote 2 pracovnych dni od diia doru€enia Zmenového listu alebo v ingj

primerane;j lehote v zavislosti od rozsahu a predmetu poZadovanej zmeny diela (tak aby

tato zmena neovplyvilovala plynulost’ realizicie diela a prestoje Zhotovitel'a), oznami

Zhotovitel'ovi, ¢i trva na vykonani zmeny diela alebo vykonanie zmeny diela zamietne.

Objednavatel’ je oprdvneny pozadovat od Zhotovitel'a konzulticie/vysvetlenie

k oceneniu zmeny diela a navrhu zmeny terminu.

Zmenovy list je platny a zavizny pre Zmluvné strany iba v pripade ak bude podpisany

osobami opravnenymi konat’ v mene Zmluvnych a za predpokladu, Ze Zmenovy list sa

netyka zmeny terminu vykonania alebo zmeny Harmonogramu ktoré je moZné vykonat’
len na zdklade pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktorého prilohou bude nepodpisany

Zmenovy list. V pripade, ak Objednavatel’ odsuhlasi navrhnuté ocenenie zmeny diela

(alebo upravu ocenenia zmeny) a podpiSe Zmenovy list, Zhotovitel’ nie je opravneny
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9.1

9.2

odmietnut’ podpisat’ Zmenovy list a nevykonat’ zmeny diela; K zmene ceny diela

v stvislosti so zmenou diela déjde na zaklade pisomného dodatku k Zmluve alebo na

zaklade obojstranne podpisaného Zmenového listu.

Zmeny diela, ktorych vykonanie znamena zmenu ceny diela do thrnnej vysky 10 % ceny

diela, je Zhotovitel’ povinny vykonat’ bez naroku na zmenu terminu ukoncenia diela.

Uvedené plati, ak bola poziadavka na zmenu diela Objednavatelom uplatnena v Case,

kedy je technicky moZné poZadovanu zmenu diela vykonat' v dohodnutom termine.

Technickil nemoznost’ je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi bezodkladne oznamit

a preukazat’.

Zmeny vyrobkov a/alebo pouzitych technologii v porovnani s  vyrobkami

a technolégiami uvedenymi v RPD alebo v mozno vykonat’ len po predchadzajicom

pisomnom suhlase Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ naviac prace poZzadované Objednavatelom. Cena naviac

prac nie je zahrnuta v cene diela a bude stanovena spésobom podl'a ods. 8.2 a 8.3 Zmluvy

apotvrdena vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve alebo na zaklade platného

a zavidzného Zmenového listu (za predpokladu Ze naviac prace nemaju Ziaden vplyv na

terminy realizacie diela a Harmonogram). Za naviac prace sa povazuju prace:

8.8.1 vyziadané Objednavatelom nad rozsah prac Specifikovanych azrejmych z
podkladov uvedenych v Clanku I. Zmluvy alebo

8.8.2 ktoré je potrebné vykonat’ na zaklade podkladov Objednavatela, ktoré Zhotovitel
nemal k dispozicii pred predloZenim jeho cenovej ponuky, alebo na zéklade
pokynov Objednavatel’a, ak tieto prace nie su sucast'ou povodného rozsahu diela.

Clanok IX.
Prerusenie diela

V oddvodnenych pripadoch je Objednavatel’ a/alebo TDI opravneny dat’ Zhotovitelovi
pokyn na preruSenie vykonavania diela alebo jeho casti. Za takéto pripady budu
povaZzované najmé pripady, ak Zhotovitel' realizuje dielo vrozpore s RPD, touto
Zmluvou, platnymi pravnymi predpismi, rozhodnutiami kompetentnych Statnych
organov, pokynmi alebo vyjadreniami kompetentnych organov a pod., ak nie su v rozpore
s obsahom RPD alebo ak si to vyZiadaju podmienky na stavenisku, ktorého sucastou je
miesto realizacie diela. Zhotovitel’ sa zavézuje bez zbytocného odkladu urobit’ vSetky
potrebné opatrenia na preruSenie prac na diele alebo jeho ¢asti, na zabezpecenie ochrany
majetku, Zivota a zdravia a na ochranu diela.

Ak Zmluva v konkrétnom pripade neustanovuje vyslovne inak, Zhotovitel' nemé pravo
na nahradu nakladov spojenych s preruSenim a opatovnym zacatim prac na diele alebo
jeho casti, a to v nasledovnych pripadoch:

9.2.1 ak je preruSenie upravené v Harmonograme,

9.2.2 ak k preruseniu dojde z dovodu technologickych postupov alebo vysSej moci,
9.2.3 ak k preruSeniu d6jde z d6vodu porusenia povinnosti Zhotovitel'a

9.2.4 ak preruSenie nie je dlhSie ako 2 hodiny.

Ak ddjde k preruseniu zdovodu tUradne nariadenych obmedzeni v stvislosti
s opatreniami prijatymi na predchadzanie alebo zabranenie Sireniu infekénych ochoreni,
nema Zhotovitel' narok na ndhradu jeho mzdovych nékladov a nadkladov na zakonné
socialne a zdravotné poistenie zamestnancov Zhotovitel'a vy¢lenenych na realizaciu diela
za dobu prerusenia alebo inych narokov pokial’ priamo nevplyvaji z tejto Zmluvy.

Clanok X.
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DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny pouZivat’ materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré si nové, v prvej
akostnej triede a zodpovedajice podkladom uvedenym v Clanku I. tejto Zmluvy. V tejto
suvislosti Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pouZité materialy a vyrobky st nové, bez
akychkol'vek zjavnych chyb a vad, st vyhotovené v prvotriednej kvalite, so zohl'adnenim
podmienok a dohdd podla tejto Zmluvy a maju preukazatel'ne legalny povod.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania diela bude povinny predkladat’ na
schvélenie Objednavatel’ovi, resp. TDI, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, certifikaty,
technické listy a pod.

Zhotovitel' je povinny do 14 dni od podpisu Zmluvy na vlastné naklady vyhotovit’
a Objednavatel’ovi predloZit’ plan kvality a kontrolny a skuSobny plan.

Zhotovitel' je povinny poskytnit Objednavatel'ovi a/alebo TDI moZnost kontroly
amerania tej Casti diela, ktorA mad byt dal$imi postupmi zakryta. Zhotovitel' je
povinny pisomne vyzvat’ Objedndvatela zapisom do stavebného dennika a stcasne e-
mailom na vykonanie kontroly bez zbytoéného odkladu po tom, ako bude tato Cast’
pripravena na kontrolu, najmenej v§ak 2 pracovné dni pred planovanym zakrytim. Ak sa
Objednavatel’ a/alebo TDI nedostavi ku kontrole alebo meraniu a nepoZiada Zhotovitel'a
o zmenu terminu vykonania kontroly alebo merania, je Zhotovitel opravneny zakryt
prislusnu Cast’ diela. Zdovodnenu Ziadost” Objednavatela o zmenu terminu vykonania
kontroly alebo merania Zhotovitel' bezdévodne neodmietne.

Zhotovitel je povinny na vyzvu Objednavatel'a odkryt’ ktorukol'vek Cast’ diela a nasledne
ju opdtovne zakryt’. Pokial’ zakrytie nebolo vykonané v sulade s ods. 10.4 Zmluvy a/alebo
po odkryti boli zistené vady zakrytej Casti diela, ndklady na odkrytie a nasledné zakrytie
je povinny uhradit’ Zhotovitel’, inak néklady spojené s dodatoénym odkrytim a zakrytim
hradi Objednévatel’.

V pripade ak na diele alebo jeho ¢astiach budu vykonavane skasky, Zhotovitel’ je povinny
poskytnit’ Objednavatelovi a/alebo TDI moZnost' sa ich zdlastnit. Zhotovitel je
povinny pisomne vyzvat” Objednavatel'a zépisom do stavebného dennika a sicasne e-
mailom na ucast’ na jednotlivych skuskach bez zbytoéného odkladu po tom, ako bude tato
Cast’ pripravena na skisku, najmenej vSak 2 pracovné dni pred planovanou skuskou.
V pripade, ak si skuska bude vyZadovat u€ast’ dotknutych organov, alebo spravcov sieti,
doba uvedena v predos$lej vete sa upravuje na 5 pracovnych dni. Ak sa Objednavatel
a/alebo TDI nedostavi ku skuske a nepoziada Zhotovitel'a o zmenu terminu vykonania
skasky, je Zhotovitel' opravneny vykonat' skusku vich nepritomnosti. Zdovodnent
ziadost’ Objednavatela o zmenu terminu vykonania skusky Zhotovitel bezddvodne
neodmietne. Priebeh a vysledok skisky bude zapisany v stavebnom denniku a zaroven,
ak to bude Objednavatel’ alebo platna a u¢inna legislativa poZadovat’, bude Zhotovitelom
spracovany protokol, ktory podpiSu uréeni zastupcovia Objedndvatela a/alebo TDI a
Zhotovitel'a.

Zhotovitel méZe vykonavat’ dielo prostrednictvom subdodavatelov, pri¢om Zhotovitel
vzdy zodpoveda za vykonanie diela rovnako akoby dielo vyhotovil sam. Pokial’ je to pre
riadne zhotovenie diela podla tejto Zmluvy nevyhnutné, Zhotovitel’ je povinny vykonat’
dielo kvalifikovanymi zamestnancami/pracovnikmi. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’
pre svojich zamestnancov/pracovnikov vSetky potrebné povolenia a platné kvalifikatne
potvrdenia pre vykonavanie diela, za splnenie tejto povinnosti Zhotovitel' v plnom
rozsahu zodpoveda.

V pripade, Ze Zhotovitel’ je v omeskani s vykondvanim diela a/alebo nesplni akukol'vek
inu povinnost’ vyplyvajicu z tejto Zmluvy ani v dodatocne stanovenej lehote v pisomne;j
vyzve Objednavatel’a na splnenie tejto povinnosti, je Objednévatel’ opravneny sam alebo
prostrednictvom tretej osoby splnit’ takdto povinnost’ za Zhotovitel'a na jeho naklady.
Zhotovitel je povinny tieto naklady Objednavatelovi zaplatit'. Tymto zasahom do diela
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Zhotovitel'a nie je dotknuta povinnost Zhotovitela dokon¢it’ dielo riadne a vdas.

Objednavatel’ je opravneny zasiahnut’ podl'a tohto odseku najmi ak:

10.8.1 Zhotovitel' je vomeskani svykonavanim dasti diela alebo diela oproti
Harmonogramu,

10.8.2 Zhotovitel’ je v omeskani s odstranenim vad diela (po¢as vykonavania diela alebo
vad uplatnenych pri odovzdani diela) o viac ako 5 dni. Ak technologicky postup,
dodacia doba alebo klimatické podmienky neumoziiuju dodrzanie 14-dfiovej
lehoty, Zmluvné strany sa dohodnti na lehote primeranej, pokial’ sa v§ak zmluvné
strany nedohodnu, plati lehota uréena Objednavatel'om,

10.8.3 Zhotovitel' nedodrziava kvalitu diela a/alebo prac podla Zmluvy a ak neza¢ne
napravu do 3 pracovnych dni po doruéeni vyzvy Objednavatel’a,

10.8.4 Zhotovitel’ nedodrziava pravne predpisy, technické predpisy, predpisy BOZP, PO
a OZP na stavbe a k zah4jeniu népravy neddjde bezodkladne po dorudeni VYZVy
Objednéavatel’a,

10.8.5 Zhotovitel neplni povinnost’ upratovat’ stavenisko, odstrariovat’ odpady vzniknuté
z ¢innosti Zhotovitel'a a k zahdjeniu napravy neddjde bezodkladne po dorudeni
vyzvy Objednavaterla.

Zhotovitel je povinny pre svojich zamestnancov/pracovnikov a zamestnancov

subdodavatel'ov zabezpedit’ hygienické zariadenia.

10.10Ak Zhotovitel' alebo Objednavatel opravnene a v sulade s touto zmluvou zastavi

11.2

realizaciu celého diela zdovodov, za ktoré nezodpovedd Zhotovitel' anie su ani

désledkom pdsobenia vyssej moci, tak:

10.10.10bjednavatel je povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi nevyhnutne a i&elne vynaloZené
naklady spojené so zastavenim realizacie diela, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi odo
dila zastavenia realizacie diela do diia obnovenia prac na diele, a

10.10.2V pripade, ak bude mat’ opravnené zastavenie realizdcie diela vplyv na terminy
realizacie diela, je Zhotovitel' opravneny oddialit” dotknuty termin, a to o dobu,
o ktorl je nevyhnutné dlhS§ie vykonavat’ jednotlivé dotknuté prace a postupy
a dodavky materidlov vzhl'adom na diZku technologickych déb ich realizacie,
nevyhnutni nadvéznost' jednotlivych stavebnych prac a postupov a dodavok
materidlov adizku dodacich leh6t materialov stanovenych subdoddvatelmi
Zhotovitela.

10.10.3Ak Zhotovitel' zastavi realizaciu celého Diela je opravneny odovzdat
rozpracované nedokoncené dielo Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je povinny do
2 pracovnych dni toto protokolarne prevziat' od Zhotovitel'a s tym, Ze diiom
prevzatia zna$a nebezpecenstvo §kody na diele a veciach nachadzajicich sa na
mieste a uréenych na zabudovanie do diela.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho
riadnym a v€asnym dokon¢enim bez vad a nedorobkov a odovzdanim Objednavatelovi.
Objednavatel je povinny prevziat’ dielo, ak je vykonané riadne a je bez vad a nedorobkov.
Dielo bude odovzdané a prevzaté naraz.

K odovzdaniu a prevzatiu diela dochadza podpisom protokolu o odovzdani a prevzati
diela opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran, pri¢om dilom podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela sa dielo alebo jeho ¢ast’ povazuji za odovzdané.
Protokol o odovzdani a prevzati diela je povinny vyhotovit’ Zhotovitel' v 4 (Styroch)
vyhotoveniach, z ktorych po dve vyhotovenia obdrzi kazd4 zmluvn4 strana. Protokol
o odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti musi obsahovat’ zédkladné udaje o diele,
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11.4

11.5

pripadne aj supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, vratane udajov o zaciatku a konci zaru¢nej doby.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ Objednavatela k preberaciemu konaniu pisomne (listom)
na adresu Objednavatel’a uvedenu v tejto zmluve, a to minimdalne 5 pracovnych dni pred
navrhovanym terminom preberacicho konania. Preberacie konanie zatne v defi urCeny
Zhotovitelom vo vyzve alebo najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni po tomto dni.
V pripade ak sa Objednavatel’ z akychkol'vek ddvodov nezucastni na odovzdavani diela
alebo jeho &asti v termine stanovenom Zhotovitelom, Zhotovitel' je povinny pisomne
oznamit’ Objednavatelovi ndhradny termin odovzdania diela; takto spdsobené oddialenie
prevzatia diela sa nepovaZuje za omeskanie Zhotovitel'a so splnenim terminu dodania
diela. Nahradny termin sa mdZe konat’ najskor 5 (pit) pracovnych dni po pdvodnom
termine odovzdania, ak sa strany nedohodnu inak. Ak sa Objednéavatel’ nezia¢astni ani na
nahradnom termine odovzdania diela alebo jeho ¢&asti, mdZze preberacie konanie
prebehnut’ aj bez jeho pritomnosti, Zhotovitel’ posle Objednavatel'ovi dve vyhotovenia
protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti a dielo bude povazZované za
odovzdané bez vad a nedorobkov.

Sucasne s odovzdanim diela je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi doklady
v slovenskom jazyku v listinnej forme v 2 (dvoch) rovnopisoch a v elektronickej forme 1
(jedno) vyhotovenie (pokial’ nie je vyslovne niZ$ie uvedené iny pocet vyhotoveni) vo
vhodnom formate (napr. .dwg a .pdf, .doc, .xls, .jpg, .pdf) potrebné pre kolaudaciu a pre
riadne uZivanie Diela, najma:

11.4.1 dokumenticiu skutoéného vyhotovenia (d’alej aj len ,,DSV®), ktord bude
podrobne dokumentovat’ vykonané prace Zhotovitel'a, pricom stucastou DSV
budi vsetky schvalené a vykonané zmeny oproti RPD. Zhotovitel odovzda
Objednavatelovi DSV v 3 (troch) vyhotoveniach vo fyzickej (papierovej)
forme a 1 (jedno) vyhotovenie v digitalnej forme (vo vhodnom forméte .dwg a
.pdf, doc., xls., .pdf, ktoré umoziiuju tla¢ a zmenu),

11.4.2 technické spravy,

11.4.3 zoznam strojov a zariadeni, ktoré si sucastou odovzdavanej dodavky, ich
navody na obsluhu a zaru¢né listy,

11.4.4 protokoly a zapisy o vykonanych reviziach a prevadzkovych skuskach a
meraniach,

11.4.5 zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuSkach pouzitych materilov,

11.4.6 certifikaty, osvedCenia o zhode, atesty a pod.,

11.4.7 prevadzkové poriadky a manudly s prevadzkovymi instrukciami a inStrukciami
na udrzbu,

11.4.8 zapis potvrdzujuci zaskolenie Objednavatel'om uréenych osdb,

11.4.9 prehlasenie Zhotovitela o zhotovenom diele, o sulade s RPD resp. DSV a
prisludnymi normami vratane dodrZania zasad ekologie, podmienok
stavebného povolenia a izemného rozhodnutia,

11.4.10 doklad o likvidacii odpadov a obalov vratane dokladov preukazujucich
likvidaciu opravnenou firmou.

Zhotovitel' pripravi k preberaciemu konaniu aodovzdd Objednavatelovi aj
fotodokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v 1 (jednom) rovnopise vo fyzicke;
(papierovej) forme a taktieZ aj 1 (jedno) vyhotovenie v elektronickej forme, pokial’ ju
neodovzdal Objednavatel'ovi priebeZne polas realizicie diela. Fotodokumentacia bude
zachytavat’ predovSetkym polohy rozvodov ainych trvale zakrytych konStrukcii
nachadzajucich sa v jednotlivych priestoroch. Fotografie budil oznaCené datumom,
lokalizaciou miesta a struénym popisom.

Pocas celej realizacie diela bude Zhotovitel' pravidelne vzdy pocas kontrolnych dni
predkladat’ Objednéavatelovi alebo TDI fotodokumentaciu - digitilne fotografie vo
formate .jpg dokumentujuce postup prac, fotografie dokumentujice zakryvané
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konstrukcie a stav tych &asti diela, kde existuje dovodna hrozba vzniku $kody, pokial sa
Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak. Tieto fotografie budli ukazovat’ postup prac.
Musia byt zretelne ozna¢ené datumom, lokalizaciou miesta a struénym popisom.
Zhotovitel' je povinny, najneskor v defi odovzdania a prevzatia diela, vykonat’ alebo
zabezpedit' zaSkolenie Objedndvatelom uréenych os6b na spravnu obsluhu kaZdého
zariadenia v ramci predmetu diela v stlade s prislusnou dokumentaciou pre obsluhu a s
prevadzkovym poriadkom. Zaskolenia obsluhy sa uskutoéni vo vzajomne dohodnutom
termine, priCom Zhotovitel v primerany ¢as vopred (minimélne 5 pracovnych dni)
oznami Objedndvatel'ovi minimalny podet 0s6b potrebnych pre obsluhu zariadenia a ich
pozadovanu kvalifikaciu. V ramci zaSkolenia obsluhy sa vykona ukézka beZnej dennej
obsluhy zariadenia a ukaZka pravidelnej a dlhodobej udrzby tak, ako su naplanovane v
prislusnej dokumentacii pre obsluhu a v prevadzkovych poriadkoch.

Ak Objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati diela, spiSu
Zmluvné strany namiesto toho zéapis, v ktorom uvedi dévody neprevzatia diela.

Supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov musi byt' uzavrety a podpisany najneskor
pit’ (5) pracovnych dni po dni uvedenom v prezencnej listine z preberacieho konania. Ak
sa tak nestane, ma sa za to, Ze dielo je bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny prevziat' dielo aj s drobnymi vadami — to znamena, ak tieto
vady, kazda sama alebo v spojeni s ostatnymi, nebrania riadnemu uzivaniu diela ani
podstatne neovplyviiuji jeho uzivanie. Odstratiovanie drobnych vad anedorobkov,
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati dicla nezaklad4 narok Objednavatel'a na
uplatnenie sankcif z titulu omeSkania s odovzdanim diela po dobu dohodnutu pre ich
odstranenie v tejto zmluve. Tieto vady a nedorobky sa povaZzuju za riadne odstrdnené
podpisom protokolu (potvrdenia) o odstraneni vad a nedorobkov obidvomi Zmluvnym
stranami. Zhotovitel je povinny drobné vady odstranit’ na svoje naklady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor v8ak do 3 pracovnych dni od ich nahlasenia.

11.10Drobné odchylky od RPD st také, ktoré nemenia prijaté rieSenia a ani nezvySuji cenu

diela. Drobné odchylky nie su vadami, ak boli odsthlasené Objednavatel'om
a opravnenou osobou napr. projektantom ¢asti’ktorej sa- odchylka tyka. Tieto odchylky je
Zhotovitel' povinny vyznadit' v projektovej dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia
stavby. Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, obsahu a parametroch diela
oproti podkladom uvedenym v Clanku I. Zmluvy. Za vadu sa povaZuje aj nedodanie
dokladov podl'a predchadzajucich ustanoveni.

11.11 Objedndvatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, pokial’ ma dielo iné ako drobné vady a/alebo

Zhotovitel' pri odovzdani nepredloZil k dielu doklady podla ods. 11.4 a/alebo 11.5
Zmluvy, v takom pripade je Objednavatel’ opravneny preberacie konanie prerusit’ az do
odstranenia vad Zhotovitel'om a/alebo do doplnenia dokladov.

11.12 Vlastnicke pravo k dielu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nie je vlastnikom

diela; vlastnikom zhotovovaného diela sa stava Objednavatel, a to momentom
zabudovania. Vzhladom k vy$§ie uvedenému nemaju na vlastnictvo Objednavatel’a
k dielu vplyv pripadné prava subdodavatel'ov Zhotovitel'a k predmetu ich subdodavok.
Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze nedojednd v zmluvach so svojimi subdodavatel'mi vyhradu
vlastnictva vich prospech. Akékol'vek takéto pripadné dohody dojednané v rozpore
s predchadzajucou vetou nemaju uéinky vo vztahu k Objednavatel'ovi atento je od
pociatku dobromysel'nym nadobudatel'om.

11.13 Nebezpedenstvo $kody. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nebezpeCenstvo

vzniku $kody na diele, resp. za akékol'vek zhorSenie diela pocas celej doby realizécie
diela (vratane 8kod, ktoré budi spdsobené okrem iného napr. kradeZou materialu,
vyrobnych prostriedkov resp. vandalizmom apod), t.j. az do momentu podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati. Zhotovitel tieZ zodpovedd za Skody na diele,
spOsobené v suvislosti s odstrafiovanim vad a nedorobkov Zhotovitel'om.
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Clanok XIL
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v &ase odovzdania a prevzatia vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, Ze bolo zhotovené v sulade s podkladmi na vykonanie diela
uvedenymi v Clanku I. Zmluvy. Zhotovitel tieZ zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude
mat dielo pocas zaru¢nej doby. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré sa vyskytli na
diele v dosledku poruSenia povinnosti zo strany Objednavatel’a.

Zaruéna doba je 3 roky ( 36 mesiacov

Zaruéna doba zac¢ina plynuat’ odo dita podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela bez
vad a nedorobkov alebo odo diia pisomného potvrdenia odstranenia poslednej vady
alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdani a prevzati diela. Zaruénéa doba na
ast’ diela bezprostredne dotknutu vadou, neplynie po dobu, po ktoru v désledku vad
diela Objednavatel’ nemohol tuto &ast’ diela uZivat, maximalne vSak po dobu od
dorucenia reklaméacie Zhotovitel'ovi do odstranenia vady; neplynutie zdru¢nej doby sa
netyka pripadu, ak bude narok Objednavatela z tejto vady uspokojeny inak, napr.
poskytnutim zl'avy z ceny diela.

Objednavatel’ je povinny uviest’ zjavné vady diela v protokole o odovzdani a prevzati
diela. V pripade, ak Objedndvatel zisti nejakt zjavnt vadu diela po podpise protokolu
o odovzdani a prevzati diela, Zmluvné strany spolo¢ne posudia opravnenost’ takejto
reklamacie. Skryté vady, ktoré sa zistia po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela polas zaru¢nej doby, budi odstranené Zhotovitelom v ramci zaruky v sulade
s tymto ¢lankom Zmluvy.

Objednavatel’ pisomne ozndmi Zhotovitel'ovi reklamovant vadu diela bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdér vSak vlehote 7 pracovnych dni odo dna kedy vadu zistil.
V oznameni Objednavatel’ uvedie opis vady, ako sa vada prejavila a miesto a rozsah
vady.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po¢as zdru¢nej doby ma Objednavatel’ pravo poZadovat’
a Zhotovitel’ povinnost’ na svoje naklady odstranit’ reklamované vady diela na ktoré sa
vtahuje zaruka a zaruéna doba. Akékol'vek ndklady vratane nédkladov vzniknutych
identifikaciou vad, odstranenim vad, vSetkymi doddvkami a/alebo pracami, ako aj
vSetky testy alebo dodatoéne skusky diela, ktoré mozu byt’ v stvislosti s odstranovanim
vad alebo po ich odstraneni nutné, znaSa Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny nahradit’
Objednavatel'ovi akékol'vek vydavky, ktoré Objednavatelovi vzniknd v suvislosti s
poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi pri odstratiovani vad. Zhotovitel' je povinny
bezodkladne po doruceni ozndmenia o vade pisomne sa vyjadrit’ k vade.

Zhotovitel’ je povinny zacat’ s odstrafiovanim vad diela ohrozujucich jeho bezpecnost’
do 24 hodin od doruceni oznadmenia o vade (d’alej aj len ,,uplatnenia reklamacie®)
Objednavatel'a a pri ostatnych vadach do 3 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie
Objednavatel’a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZznom ¢ase, maximalne
vSak do 5 pracovnych dni, alebo vinej primeranej lehote dohodnutej pisomne
Zmluvnymi stranami v pripade, ak je vada takej povahy, Ze sa neda odstranit’ v takomto
termine, priCom tato skutoénost’ musi byt Zhotovitelom pisomne oddévodnena
objektivnymi dovodmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vyskytu vady diela, ktoru je mozné odstranit,
vznikd Objedndvatel'ovi narok na odstranenie vady opravou diela (vratane pripadne;
vymeny vadnej sucasti diela). Ak vSak Zhotovitel neodstrani odstranitelné¢ vady
opravou zaatou v lehote uvedenej v bode 12.7 Zmluvy diela a jej ukonenim v lehote
uvedenej v bode 12.7 Zmluvy, alebo ak ich neodstrani spravne alebo Uplne, alebo ak
nepristupi k odstrariovaniu vad opravou v lehote uvedenej v bode 12.7 Zmluvy, je
Objednavatel’ opravneny:
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13.1

13.2

13.3

13.4

- pozadovat’ od Zhotovitel'a zniZenie ceny diela formou zl'avy z ceny diela a/alebo
- odstranit’ vadu tret'ou osobou na naklady Zhotovitel'a, ak nejde o neodstranitel'nt
vadu diela.
V pripade neodstranitelnych vad diela ma Objednavatel’ pravo bez d’alSieho
uplatnit’ svoj narok na primeranut z'avu z ceny diela alebo odstupit’ od zmluvy.
Tymto postupom nie je dotknuty pripadny narok Objedndvatel'a na zmluvna
pokutu a ndhradu §kody v ramcei zmluvnych a zékonnych podmienok vzniku tychto
narokov.
Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v pripade uplatnenia prava Objedndvatel’a na zl'avu
z ceny diela neddjde k dohode na vySke zlavy z ceny diela, vyska zl'avy sa urc¢i na
zéklade znaleckého posudku vypracovaného znalcom z odboru stavebnictva zapisanym
do zoznamu znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
ktorého vyberie Objednavatel’, pricom naklady na tento znalecky posudok budu
Zmluvné strany znasat’ rovaym dielom. Pre Zmluvné strany bude takto uréena vyska
zlavy z ceny diela zavizna.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze trikrat v priebehu zaru¢nej doby bezodplatne vykona spolu
s poverenym zastupcom Objedndvatel'a zaruént prehliadku diela za ucelom zistenia
vad, ato vZdy po uplynuti prvych 6, 12 a 36 mesiacov zaru¢nej doby. O kazdej
prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma Zmluvnymi stranami. O zaru¢nu
prehliadku diela poziada Zhotovitel’ Objednavatel’a najmenej 14 dni pred navrhovanym
terminom prehliadky.

Clanok XIIL
Poistenie

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na diele, stavenisku a jeho zariadeniach,
budovach a pozemkoch, ako aj za Skody spdsobené osobam na zdravi alebo na majetku,
ktoré vznikli pri vykonavani diela Zhotovitefom, a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto Skody
vznikli pri Cinnosti zamestnancov/pracovnikov Zhotovitela alebo subdodévatela

Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny okamzite na svoje naklady opravit’ alebo uhradit’ vSetky takéto

$kody, vratane uhrady vsetkych suvisiacich poplatkov alebo pokut. Skodu (a ak je

Zhotovitel'ovi znami tak aj jej rozsah a priciny), je zhotovitel povinny pisomne oznamit’

Objednavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o vzniku $kody dozvie.

V oblasti poistenia sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

13.3.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na dobu realizacie diela uzavrie prislu§né stavebno-
montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia diela, priCom vyska
poistnej ¢iastky musi byt’ minimalne vo vyske ceny diela. Poistenie bude zahrfiiat’
aj poistenie zodpovednosti za Skodu vo¢i tretim osobam vratane kriZovej
zodpovednosti medzi jednotlivymi subdodavatel'mi. Zhotovitel' bezodkladne po
podpise Zmluvy najneskor do 10 pracovnych dni predlozi Objednéavatel’ovi képiu
danej poistnej zmluvy a vinkuluje poistné plnenie z predmetného poistenia
v zmysle tohto odseku v prospech Objednévaterl’a.

Zhotovitel’ je povinny zabezpelit, aby poistné zmluvy v zmysle ods. 13.3 Zmluvy boli

udrziavané v platnosti audinnosti po cely ¢as vykonavania diela v silade s

podmienkami Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit’ Objednavatel'ovi potvrdenie od

prislusnej poistovne o platnosti poistenia kedykol'vek pocas realizacie diela, najneskor
do 3 dni od dorudenia Ziadosti Objednavatela.

Clanok XIV.
Zmluvné pokuty a sankcie
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15.1

15.2

15.3

V pripade, Ze Zhotovitel' nezaCne s vykondvanim diela v termine podla ods. 2.1.1
Zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
2.000,- € za kazdy aj zaCaty tyZdefi omeSkania.

V pripade ome$kania Zhotovitel'a s ukoncenim diela a jeho protokolarnym odovzdanim
v terminoch podl'a ods. 2.1.2 Zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy derl omeSkania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady diela z preberacieho konania
alebo vady diela v zaruénej dobe, je Zhotovitel' povinny zaplatit” Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdl vadu a kazdy aj zaCaty detl omeSkania.

V pripade omeskania Objednéavatel’a so zaplatenim splatnej faktary (faktir, alebo jej
gasti) Zhotovitela, ma Zhotovitel' pravo na zaplatenie Uroku z omeSkania vo vySke
0,05% z dlZnej &iastky za kazdy deri omeSkania.

V pripade, ze Zhotovitel' bude vykonavat' odborné prace na diele prostrednictvom
zamestnancov/pracovnikov alebo subdodavatel'ov bez potrebného opravnenia, ktoré je
pre vykonanie diela nevyhnutné, je Objednavatel opravneny poZadovat zmluvnu
pokutu vo vyske 200,- € za kazdého zamestnanca/pracovnika alebo subdodévatela
vykonavajiceho odborné prace na diele bez potrebného opravnenia.

V pripade  poruSenia predpisovn  BOZ, PO a OZP  Zhotovitelom  (jeho
zamestnancami/pracovnikmi alebo subdodavatel'mi), je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednéavatel’ovi zmluvnd pokutu vo vyske 200,- € za kazdé takéto jednotlivé poruSenie
predpisov, pokial tdto Zmluva a/alebo jej prilohy neustanovuju za konkrétne porusenie
predpisov BOZ, PO a OZP ini zmluvnd pokutu.

V pripade ak Zhotovitel’ porusi akukol'vek d’al$iu povinnost’ podl'a Zmluvy, ktoré nie je
blizsie Specifikovand vtomto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia
povinnosti, resp. za kazdy aj zacaty deil trvania poruSenia/neplnenia povinnosti.
Objednavatel’ je opravneny jednostranne si zapocitat’ akékol'vek oprdvnené penaZné
pohladavky vratane uplatnenych zmluvnych pokut voci Zhotovitelovi za pohl'adavky
Zhotovitel'a na zaplatenie ceny diela alebo za int peilazni pohladavku, alebo na
zadrzné. Voli zadrznému je zapolitanie mozné aj v pripade ak zadrzné eSte nie je
splatné alebo naitho Zhotovitelovi este nevzniklo pravo. Toto ustanovenie plati aj
v pripade odstipenia od Zmluvy alebo iného zruSenia, alebo neplatnosti Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vznikom prava na zmluvni pokutu ani zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo stran na nahradu Skody, pri¢om strana je povinna
nahradit’ $kodu vyluéne vo vyske ktora presahuje zmluvnt pokutu. Splnenie povinnosti
zabezpedenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplateni zmluvnej pokuty.

Clanok XV,
Odstupenie od Zmluvy

Odstupit’ od tejto Zmluvy mbézu Zmluvné strany len v pripadoch, ktoré ustanovuje tato

Zmluva alebo platné a u¢inné pravne predpisy.

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné a doru¢ené druhej Zmluvnej strane na adresu

uvedenu v tejto Zmluve.

Kazda Zmluvna strana ma pravo odstapit’ od tejto Zmluvy v pripade:

15.3.1 vstupu druhej Zmluvnej strany do likvidacie alebo nutenej spravy,

15.3.2 podania navrhu na zalatie konkurzného/restrukturalizaéného konania alebo
vyhldsenia konkurzu/re$trukturalizacie na majetok druhej Zmluvne;j strany,

15.3.3 ak druhd Zmluvna strana poveri spravcu vypracovanim reStrukturalizacného
posudku.
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15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy najmé v nizsie uvedenych pripadoch za
podmienky, Ze Zhotovitel nevykond napravu ani v dodatoénej primeranej lehote
poskytnutej Objednavatel'om v pisomnej vyzve nie dlh$ej ako 7 dni (ak nie je v tomto
ods. niz8ie uvedené inak)v pripade:

15.4.1 ak Zhotovitel je v omeskani s vykonavanim diela alebo jeho ¢asti o viac ako 30
dni oproti terminom plnenia dohodnutym v Zmluve a/alebo v Harmonograme;

15.4.2 ak Zhotovitel' realizuje dielo v rozpore s RPD (s vynimkou RPD zmenenou
v sulade s touto Zmluvou) alebo touto Zmluvou alebo stavebnymi povoleniami
a vyjadreniami dotknutych uradov ktoré boli Zhotovitelovi odovzdané;

15.4.3 ak Zhotovitel’ napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany
Objednavatel'a neplni  kvalitativno—technické parametre a podmienky
zhotovovania diela uréené RPD, technickymi normami a vSeobecne zadviznymi
pravnymi predpismi a touto Zmluvou;

15.4.4 ak Zhotovitel’ nezah4ji odstrafiovanie vady a/alebo nekvality diela ani do 7 dni
po vyzve Objednavatela (v tomto pripade Objednavatel’ nie je povinny pred
odstupenim poskytovat’” Zhotovitel'ovi d’al§iu dodatoénti primeranu lehotu na
vykonanie napravy);

15.4.5 opakovaného zavazného poruSovania povinnosti a/alebo zavizkov Zhotovitel'a
a/alebo ustanoveni vyplyvajtcich zo Zmluvy a/alebo pravnych predpisov;

15.4.6 ak je Zhotovitel' v omeskani so zadatim vykonavania diela o viac ako 15 dni;
Zhotovitel ma pravo odstupit’ od Zmluvy ak Objednavatel’ je napriek opakovanému
pisomnému upozorneniu v omeskani s poskytnutim potrebnej scinnosti, ktora
znemoztuje daldi vykon diela, o viac ako 30 dni alebo svojim konanim /nekonanim
inak znemozni d’alsi vykon diela a Objednavatel’ nevykona napravu ani v dodatocnej
primerane;j lehote nie krat$ej ako 7 dni poskytnutej Zhotovitel'om v pisomnej vyzve;
V pripade odstupenia od Zmluvy je Zhotovitel' povinny ukoncit’ vietky prace na diele
s vynimkou tych, na ktorych vykonanie da Objednavatel’ pokyn v zdujme bezpecnosti
a ochrany Zivota a zdravia alebo majetku. V pripade odstipenia od Zmluvy alebo jej
Casti, je Zhotovitel' povinny vykonat’ opatrenia na zabezpeCenie nedokonceného diela
v rozsahu pozadovanom Objednavatelom. Zhotovitel' tiez bezodkladne odovzda
Objednavatel’ovi to, ¢o mal pripravené na plnenie podl'a Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy moZe byt obmedzené aj len na ur¢itu ¢ast’ zmluvne dohodnutého
rozsahu préac.
V pripade odstlipenia od tejto Zmluvy alebo jej Casti, je Objednavatel’ povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi cenu prac adodavok vykonanych na diele ku diiu odstipenia, za
predpokladu ich protokolarneho odovzdania Objednavatelovi; cena za rozpracované
dielo (vykonané prace a dodavky) bude uréena v stlade s bodom 4.2 Zmluvy na
zéklade Zmluvnymi stranami odsuhlaseného supisu riadne vykonanych prac. V pripade
zaniku Zmluvy st Zmluvné strany povinné vysporiadat’ vietky svoje zmluvné zavizky
do 30 dni odo diia zaniku tejto Zmluvy.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy sa Zmluva zru$uje momentom dorucenia

odstupenia druhej Zmluvnej strane. Odstapenim od Zmluvy zanikaja vSetky prava a

povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov Zmluvnych stran nahradu Skody, narokov

na dovtedy uplatnené zmluvné pokuty, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich

z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a narokov zo zodpovednosti za vady

(vratane zarucnej doby) tej Casti diela, ktora bola do odstipenia od Zmluvy zrealizovana

a nedotyka sa ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi

Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole Zmluvnych stran

alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukondeni tejto Zmluvy.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Clinok XVI.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budi navzajom v¢as pisomne informovat’ o vSetkych
zmendch tykajucich sa zmeny obchodného mena, sidla, pravnej formy spoloénosti,
Statutarnych zastupcov a spdsobu ich konania za spolo¢nost’, bankového spojenia
a ¢isla bankového uctu.
Pokial' tdto Zmluva vyslovne neustanovuje inak, vSetky ozndmenia (upozornenia,
vyzvy, Ziadosti a pod.) alebo iné pisomnosti, ktoré maji byt komunikované medzi
Zmluvnymi stranami je ktordkol'vek zo Zmluvnych stran povinna dorucovat’ druhej
Zmluvne] strane osobne, kuriérom alebo doporucenou postou atiez na e-mailové
adresy uvedené v ods. 16.5 Zmluvy. Miestom doru¢ovania Zmluvnych stran sd ich
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Pri komunikécii zastupcov Zmluvnych stran vo
veciach realizacie diela a vo veciach technickych ako i TDI, ak sa komunikacia tyka
zaleZitosti, ktoré st podl'a Zmluvy opravneni riesit’, sa oznamenia doru¢uji zapisom do
stavebného dennika a zaslanim e-mailu (vZdy povinne, ak sa podla tejto zmluvy email
tiez vyzaduje).
Pre ucely doruCovania sa Zmluvné strany dohodli, Ze zasielka odoslanad druhej
Zmluvnej strane na adresu uvedenu v zhlavi tejto Zmluvy, sa povazuje za doruéenu aj
v pripade, ak adresat zasielku neprevzal v odbernej lehote, ak adresat na uvedene;j
adrese nie je znadmy, alebo ak adresat odoprel prevziat’ zasielku. Zasielka sa v tychto
pripadoch povaZuje za doru€ent na treti deri od jej odoslania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti podla tejto Zmluvy sa povaZuji za doruéené:
16.4.1 ak boli dorucené osobne alebo prostrednictvom kuriéra, druha Zmluvné strana
je povinnd pisomnost’ prevziat' a na poZiadanie strany prevzatie pisomnosti
pisomne potvrdit’. Pisomnost’ sa povazuje za doru¢enu jej prevzatim alebo
odmietnutim prevziat’ pisomnost’,
16.4.2 ak boli dorucen¢ ako doporucena zasielka. Pisomnost’ sa povaZzuje za doru€ent
jej prevzatim alebo ak strana z akéhokol'vek ddvodu neprevezme pisomnost,
v 3. (treti) defi po podani pisomnosti na dorucenie prostrednictvom posty,
16.4.3 e-mailom na adresy Objednavatel’a uvedené v ods. 16.5.1 Zmluvy a na adresy
Zhotovitela v ods. 16.5.2 Zmluvy, pricom pisomnost’ sa povaZuje za doru¢enu
prijatim potvrdenia druhej Zmluvnej strany o doruceni pisomnosti najneskor
nasledovny pracovny deil po zaslani emailu.
Pisomnosti, ktoré sa tykaju vzniku, zmeny, uplatnenia alebo zaniku prav a povinnosti
Zmluvnych stran, zmeny obsahu alebo trvania Zmluvy alebo inych délezitych
skuto€nosti musia byt doruc¢ené spdsobom podla ods. 16.4.1 alebo 16.4.2 Zmluvy.
Zmluvné strany si na vecné plnenie a realizaciu tejto Zmluvy ur¢ili nasledovné
zodpovedné osoby:
16.5.1 Za Objednavatel’a:
e vo veciach zmluvnych: Jana Karovi¢ova — majetok@lozorno.sk
e vo veciach realizdcie diela: Ing. Jaroslav Chrapko — investicne@lozorno.sk
e vo veciach technickych: Ing. Jaroslav Chrapko — investicne@lozorno.sk
16.5.2 Za Zhotovitel’a:
e vo veciach zmluvnych: Ing. Marian Sebok — elsd@elsd.sk
e vo veciach realizécie diela: Ing. Marian Sebok — elsd@elsd.sk
e vo veciach technickych: Ing. Marian Sebok — elsd@elsd.sk

Clanok XVII.
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami
audinnost dilom nasledujucim po jej zverejneni v zmysle osobitného predpisu
Objednavatelom. Objednévatel’ zverejni zmluvu bezodkladne po jej podpise.

Prava apovinnosti oboch Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia
prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi veobecne zavidznymi
pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy alebo v
suvislosti s flou budd prednostne rieSené vzajomnou dohodou Zmluvnych stran. V
pripade, Ze spor medzi Zmluvnymi stranami nebude moZné urovnat’ dohodou, budd
spory s kone¢nou platnost’ou rozhodnuté prislu§nym sadom v Slovenskej republike.

V pripade, Ze akékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neGéinnym
alebo nevykonatelnym nie je dotknutd platnost’, G¢innost’ a/alebo vykonatelnost
ostatnych ustanoveni Zmluvy, pokial’ to nevyluduje v zmysle vieobecne zdviznych
pravnych predpisov samotna povaha takéto ustanovenia. Zmluvné strany sa zavizuji
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je
neplatné, neucinné a/alebo nevykonatel’né, nahradit’ dotknuté ustanovenia ustanovenim
novym, ktorého obsah bude v o najvicSej miere zodpovedat’ vOli strdn v Case
uzatvorenia Zmluvy.

Zmluvu je moZné menit’ a dopiiiat’ len na zéklade vzajomnej dohody Zmluvnych stran
formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov, ak tato Zmluva neustanovuje inak. Tam,
kde Zmluva umoZiluje zmenit zmluvné podmienky obojstrannym podpisom
Zmenového listu, dochadza k zmene zmluvnych podmienok jeho podpisom, priCom
v takom pripade su Zmluvné strany povinné po prevzati diela Objednavatelom
(najneskor do 14 dni od prevzatia diela) uzavriet’ evidenény dodatok k Zmluve o dielo,
ktory zrekapituluje vSetky zmeny zmluvnych podmienok dohodnuté Zmenovymi
listami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela
neprevedie na inu pravnicky alebo fyzickd osobu ¢iastoéne ani tiplne Ziadne zo svojich
prav (vratane pohl'addvok) alebo povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a ani nezriadi
zalozné pravo na tieto pohl'adavky. Toto ustanovenie je dohodou stran v zmysle § 525
ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika a plati aj po odstipeni alebo zaniku Zmluvy. '
Objednavatel’ informuje Zhotovitela, Ze jeho osobné tdaje resp. osobné udaje jeho
Statutarneho organu spractiva v sulade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sOb pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (dalej len ,,Nariadenie®) a prislusnymi
slovenskymi pravnymi predpismi. Zhotovite vyhlasuje, Ze sa oboznamil
s informdciami o spracuvani jeho osobnych udajov podla Nariadenia, vratane
informécii o jeho pravach.

Této Zmluva je vyhotovena v 2 (dvoch) vyhotoveniach, pri¢om kazd4 zo Zmluvnych
stran obdrzi po jednom vyhotoveni v slovenskom jazyku.

Neoddelitel'nou suéast'ou tejto Zmluvy je:

Priloha €. 1 — Cenovéa ponuka Zhotovitela;

Priloha €. 2 — Harmonogram;

Priloha €. 3 — Projektova dokumentacia

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sii oprdvnené uzavriet tito Zmluvu, Ze si tito Zmluvu pozorne
precitali, jej obsahu porozumeli aten predstavuje ich skutodnii a slobodni vélu zbaveni
akéhokolvek omylu. Svoje prejavy véle obsiahnuté v tejto Zmluve strany povazuju za urdité
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a zrozumitelné. Zmluvnym strandm nie je zndma Ziadna okolnost, ktord by spdsobovala
neplatnost’ niektorého z ustanoveni tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho suhlasu
s obsahom tejto Zmluvy tuto Zmluvu podpisali.

¥ Lozoeme dia... 25035 ... 2004 Vo, Teaned, dia .20, marens, 2024

ELSD, s.r.o.

Obec Lozorno

(Objednavatel’)
(Zhotovitel’)

/-
Ing. Marian Sebok

sasans

Mer! ubos Tvrdot
starosta obce



Jana Karovicova
Obdĺžnik

Jana Karovicova
Obdĺžnik

Jana Karovicova
Obdĺžnik


Orlentaény Vykaz vymer - oceneny

Stavebny objekt: soo

Nézov: Zdkladnd Skola v lozorne

Cast: Meranle a Regulacla

REV: RO1 - druhé vydanie (opimallzdrla)

Vimen Jodnotkovd eora | Calkovd cana |

. ruterendny viTobea Popht prh I]
r Fom | \ o phtrcls M rrojektsrt | Dodivatel | Dodivia | Momit ! Dodévia | Momi2 ’
7 ) Urich Baresilial . e} . T '3 T ST S p g =

Pofnd Inltrumentdcis - OTK

Legrand PLEXQ IPSS - Povrchovi 1dsuivke, 220V, 164, IP5S, Sivi ks 7 7 7,00 € 1000¢ 1400¢ 2000¢€
Stragas PS211 - detektor metdnu CH&, 24Var, relé wstup 3x ks 1 1 23000 € 2000¢ 23000 ¢ 2000¢C
Strages PS22| - detektor oxldu uholnatého CO, 24Vac, relé vsiup 3x ks i 1 23000¢ 2000¢ 23000 ¢ 2000 ¢
Regmet SZ4 - Snimat hisdiny pre ugnalizdciu Onlku vady, nep. 24Vac/dc, reldovy vistup ks 1 1 12000¢ 1000¢ 12000 ¢ 10,00¢
T m‘:."“ - Hribovet tlaZidlo @40, Zervend s aretdclou, uvolnif otolenim, 2NC, montd? na Xs | . 25,00 € 15,00 € 25,00¢ 15,00¢
Schnelder efectric XALD134 . Prepina - 1 phepinad #22 otolny s aretdciou 1NO, ZAP/VYP ks 1 1 3000¢ 000¢ 30,00¢ 2000¢
Schnelder electric STP100-100 - Panomy snimad teploty vody STP100-100 ks 1 1 40,00 € 15,00 ¢ 40,00 ¢ 1500¢
Schneldes electric Pudzdro pre STP 100 mm brone ks 1 1 70,00 € 1000¢ 7000 ¢ 1000¢
Schneider electric $TX120-200 - kéblovy snimat teptoty do jimky STX120-200 ks 2 2 42,00¢ 1000 ¢ 8400 ¢ 2000¢
Schnelder electric $PP110-1000 - Snimad tlaku kvapalin SPP110-600kPa ks 1 1 180,00 ¢ 20,00¢ 10,00 ¢ 2000 ¢
Schnelder electric SLASXX - Priestorovi srimat teploty SLASKXX ks 1 1 34,20€¢ 10,00 € 3420¢ 1000¢€
Aisdiac) systém - DK
schnelder eletrc mﬁ?i&:mo:ﬁ;;as 10 reguldtor (28 univarzdinych vstupov/wetupev) (4 triakové ks 1 N 225000€ 30000¢ 225000€ 30000 ¢
Schnelder electric SXWSWXBBUOL0SD - Standard licencla pre AS-B 36 - SpaceLoglc AS-B bafik Standard (SW) ks 1 1 500,00 € 1500¢ 50000€C  1500¢
Rervidm? DTX
T::. mm {1 stojacl + sokel 100mm), IP54/20, {wibroj et " 1 360000¢ 80000€ 3600,00C 800,00 ¢€
N , ho pre rozvidzat DTUK, kior4 buda zohfadfiovat poutité kpl N ) 200,00 € 000 ¢ 20000 ¢
wWrobcu
m::!mmmu na stavbu a presun v rdmel stavenisha, ndslednd montét na mieste - { " 150,00 € 000€ 150,00 €
Kabekd} systému MaR + momtainy matertdl
Kébel CYXY-1 3x1,5 m 295 295 0,70€ 130¢ 20650€¢  38350¢€
Kibel CYKY-) 32,5 m 15 15 1,10¢€ 130¢ 16,50 ¢ 1950€
Kébel CYKY-) 5x1,5 m 220 220 110¢ 130¢ 24200¢ 28600 €
Kibel CVKY- 5x25 m 40 40 10,00 ¢ 3,00¢ 40000€  12000¢
Kdbel CYKY-O 241,5 m 15 15 060¢ 130¢ s,00€¢ 1950¢
Kibel FTP CATSe m 60 60 078¢ 130¢ 4680 € 78,00 €
Kébel HO7V-X 1416 m 10 10 150¢ 1,30¢ 1500¢ 13,00¢
Kébal HO7V-K 125 m 20 20 200¢€ 130¢ 40,00¢C 26500¢
Kibel HOTV-K 136 m 20 20 0,80¢C 1,30¢ 16,00 ¢ 26,00 €
Kébel IYTY-0 14x1 m s 35 150¢ 130¢ 5250¢C 4550¢€
Kébel JYTY-O 10x1 m 45 45 130€ 130¢ 5850¢C 5850¢
Kibel JYTY-0 2x1 m 535 535 9,70¢€ 130¢€ 37450¢€ 69550 €
Kébel JYTY-O 3xi m 15 15 oB0¢C 130¢ 12,00 ¢ 19,50€¢
Kibel JYTY-0 4x1 m 15 15 090¢ 130¢ 1350¢ 1950¢
IYSTY 2x2x0,8 m 1] 0 084 ¢ 130¢ 0,00€ 0,00€
OBO Bettermann 0BO ALl hrabitka ks q 4 450¢ 5,00¢ 18,00¢ 20,00¢€
080 Bettermann OBO 1809 - svorkownlca ekvipotencldina ks 1 1 1500€ 15,00 € 15,00 € 15,00 €
Dietzal Univalt VRM16 - rirka pevnd priemer 16mm (writane prychltlek a spojovacisho mateslélu) m 80 0] 0,75 ¢ 0,60¢€ 60,00 € 43,00¢
Dietzel Univolt FXP16 - rirka ohybnd priemer 16mm (vrdtane prjchitiek a spojevacieho materidlu) m :1] 80 045¢€ 0,60¢€ 36,00 € 48,00€
Dietzel Unholt VRM20 - rirka pevnd priamer 20mm (vrdtana prychltlek a spojovacieho matertdlu) m 20 20 0B5€ 0,60¢ 17,00 € 12,00€
Dietze! Univolt FXP20 - nirka chybnd priemes 20mm {vrdtane prychitlek a spojovacteho materidiu) m 20 20 0535¢€ 0,60¢€ 11,00€ 12,00 €
opos ::zblo-v:‘m V::;hir::;nvmv 125 x 100 s prislulenstvom {spojhy, vlolnfhy, 24vitovd tyle, n . 20 tel00e 2000 SE000 € 000t
osta trebng montdiny matertdl {spojky, svorky, wioinfky, kotviacl materidl,
«.hm'? mm,,9 i mm.(‘:i e, svrky oinly ™ kel 1 L 20000€  10000€ 200008  100,00¢
infinlarske a programitorsis siully
aysiému - stanice 8 modulov
wtupoy 8 vistupoy (AS-8 reguldter) kel 1 } 260,00 € 0,00¢ 260,00¢
Priprava o tvorba hi h maklar technolé kpl 1 1 260,00€ 0,00¢ 260,00 ¢
Genearcvanie alarmov pre ulivateln kp! 1 1 260,00¢ 0,00€ 260,00 €
Generovanie dét pre ulivately, trendy, archivicis, logy kpl 1 1 230,00€ 0,00€ 230,00 €
Uvedenle do peevddzky, komplexnd skdSky
Pamémia: vykonand bude 72 hodinsvd shilobnd prevddzia pod dohfodam, kiard
preukdla autondmnost systému o bezpelnd a bezchybnd prevadaku viatkych funkéngeh <P i ! 20000€  000€  200,00¢
calkoy.
Vypracovanie QPa0s elektrickéha vrdtane veh rozvodov kpl 1 1 40,00 € 0,00¢ 40,00 €
ZaSkolenle obsluhy budliceho spriveu objektu kpl 1 1 40,00 € 0,00¢ 40,00€
Projekt skutofného whotovenia kp! 1 i 40,00 € 0,00 € 40,00 €
Ind
odvor 3 Hikviddcia eleh taridlu (do 1t) kpl 1 1 10,00 € Q00¢ 10,00€
CELKOM baz DPH: 9627,00€ 325000C
Pred panitky io ] i Inidelau no mieste. Viebrany deddvatel o pavinap ‘reaiiatnd polrebay pre Enenle jeho doddviy o moadle. Dlfky koblow pred indakicion
Preverf priomo wo mieste kdble dimentie nad J6mmi peifa sutolne distenjich dilak ), Uvedend fpy i wiektra bofi vbrand aka doposulend na sdklode L
b coerrar o technické tlementov. Projekinnt air o todaovedny 13 wpracovanie presného vikasu wimer a teda nenese 100povednost 10 finanénd roadiely vaniknutd po ukanden] recladcie dieko, ktoré by 10 od
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ZAKLADNE ODAJE
PREDMET PROJEKTU

Tento projekt riesi Meranie a requlaciu (MaR) pre: Roz$irenie - modernizacia zakladnej Skoly v Lazorne,

ROZSAH PROJEKTU

Projekt je vypracovany v rozsahu: dokumentacia realizacie stavby (DRS).

PROJEKT RIESI
e Detekcia CO a CH&4 v kotolni, havarijné stavy a ich signalizacia;
e Napojenie osvetlenia a zasuvkovych obvodov z rozvédzaca MaR v priestore kotolne;
e  Motorickd inStalaciu kotolne (Eerpadld, kotly, dopUst'anie);
e Vzdialeny dohl'ad nad technoldgiou UK - GSM Komunikator (OPCIA);
e Grafickd nadstavba systému - HMI panel (OPCIA)
e Silové napojenie tepelnych Cerpadiel;
e  Vyhradené zasuvkové obvody;
e ochranné pospajanie zariadeni v priestore kotolne;
e priprava - kabeldz pre technika Viessmann;
e  zriadenie miestnej uzemfiovacej svorkovnice v priestore kotolne;

PROJEKT NERIESI
e instalaciu svetelnych a zésuvkovych obvodov v priestore plynovej kotolne - riesi profesia elekfro;
e privad siete ethernet {internetové pripojenie) do rozvadzata MaR - riedi profesia slaboprid (resp. IT
technik prevadzkovatela objektu);
e  Bleskozvod ani uzemnenie.
e (Ozivenie a nastavenie technoldgie kotolne a tepelnych Eerpadiel — riesi technik Viessmann;

PROJEKTOVE PODKLADY
e Architektonicko - stavebné rieSenie objektu
® Padklady od spracovatelov projektov technologickych celkov
e Podklady od spracovatel'a projektu elektro
e PoZiadavky investora na vybavenie objektu systémom Merania a regulacie
e Normy STN a predpisy vzt'ahujice sa na projektované zariadenia
e STN 33 2000-5-51:2010-5 Elektrické inétalacie budov. Cast' 5-51: Vyber a stavba elektrickjch zariadeni.
e STN 33 1500 Revizie elektrickych zariadeni
e STN 33 2000-1:2009-04  Elektrické instalacie budov ¢ast' 1: Rozsah platnosti, Gfel a zakladné principy
e STN 33 2000-1:2009-04  Elektrické inStalacie budov cast' 3: Stanovenie zikladnych charakteristik
e STN 33 2000-4-41:2019  Elektrické in&talacie budov. Cast' &: Zaistenie bezpeénosti, kapitala &41:
Ochrana pred drazom elektrickym pridom

e STN 33 2000-4-43 Elektrické initalacie budov. Cast' &: Bezpetnost', kapitola 43: Ochrana proti
nadpridom

e STN 33 2000-4-46:2004-11 Elektrické ingtaldcie budov. Cast' 4: Bezpelnost', kapitola 46:
Bezpetné odpojenie a spinanie

e STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia. Cast' 4: Bezpetnost, kapitola 47: PouZitie ochrannych
opatreni na zaistenie bezpefnosti, oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom

e STN 33 2000-5-52:2012-04 Elektrické intalacie budov fast’ 5: Vyber a stavba el. zariadent,
kapitola 52: Elektrické razvody

e STN 33 2000-5-54:2012-08 Elektrické inStalacie budov Cast' 5: Vyber a stavba el. zariadeni,
kapitola S4: Uzemfovacie slstavy a ochranné vodite

e STN 33 2000-5-52:2012-04 Elektrické zariadenia. Cast' 5: Vyber a stavba elektrickych zariadent,
kapitola 52: Vyber slstav a stavba vedeni, oddiel 523: Dovolené pridy

e STN 33 2000-6:2018 Elektrické zariadenia, ¢ast' 6: Revizie

e STN EN 60529 Stupen ochrany krytom (krytie - IP kéd)

e STN EN 61140:2018 Ochrana pred drazom elektrickym prddom

e STNISO 3511-1 Funkéné znaenie merania a riadenia v priemyselnych procesoch

e STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Cast' 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach
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e STN EN 60079-14 Vybuiné atmosféry. Cast' 14: Navrh, viber a monta¥ elektrickych indtalacii

ROZVODNA SUSTAVA A OCHRANA

Pre napjjanie elektrickych zariadeni je pouZita rozvodna siet"
3-N-PE~50Hz, 3x400V/1x230V, TN-S
1-N-PE~50Hz, 230V, TN-S

Ochrana pred (razom elektrickym prddom je v zmysle STN 33 2000-4-41:2007
A/ v normélnej prevadzke:

e izolovanim Zivjch fasti (EL412.1)

o krytmi (El.412.2)
B/ pri poruche:

e samotinnym odpojenim napajania {£l. 413.1) v sieti TN-S (Cl. £13.1.3)
Pre riadiace obvody je pouZitd rozvodna siet’

2x24Vac, 50Hz, PELV

2x24VDC, PELV

Ochrana pred Grazom elektrickym pridom je v zmysle STN 33 2000-4-41:2007
A/ v normalnej prevadzke:

e izolovanim Zivych fasti (EL.412.1)

e krytmi (€1.412.2)
B/ pri poruche:

e malym napatim SELV alebo PELV (¢l 411.1.2)

CHARAKTER VYHRADENEHO TECHNICKEHO ZARIADENIA ELEKTRICKEHO (VTZE)
Zariadenie MaR patri medzi vyhradené technické zariadenie elektrické (VTZE). Padl'a vyhlasky MPSVaR SR
¢.508/2009 Z.z. (§4 odst.1, priloha ¢.1): VTZE skupiny B.

UDAJE, KDE SA ZAZINA A KONCi ROZVOD
Rozvod rieSeny tymto projektom zafina v rozvadzatoch MaR, a konii sa napojenim jednotlivych
technologickych zariadeni a zariadeni MaR.

STANOVENIE PROSTREDIA A VYHOTOVENIE ELEKTRICKYCH PRISTROJOV

Prostredie je utené v protokole o uréeni vonkaj$ich vplyvov, ktory je vypracovany podla normy STN 33 2000-5-
51:2010-5 (nie je sUfast'ou projektu MaR). Projekt MaR vychadza z tohto protokolu, vSetky elekfrické pristroje
musia splfiat' normami stanovené poziadavky pre dané prostredie. Rozvadzate MaR sa nachidzaji v zékladnom
prostredi - vntornom. Krytie el. predmetov musi byt' volené tak, aby vyhovovalo prostrediu, v ktorom budd
umiestnené.

ENERGETICKA BILANCIA
Projekt riedi nasledujice rozvadzale, z ktorych si napajané jednotlivé zariadenia:
DTUK - celkovy indtalovany/siasny prikon je 90/85kW, 3x400V, 50Hz, TN-S

SKRATOVY PRUD
Skratovy prdd v mieste napojenia rozvadzafov MaR nepresahuje hodnotu 10kA. Istiace prvky s teda navrhnuté
so skratovou odolnost'ou aspofl 10 kA -, fo zabezpet{ podmienku skraf. odolnosti za splnend a vyhovujicu.
- Skratovy prid: lks = <10 kA
-Napit'ovd sGstava: L + N + PE 230V~ 50Hz, TN-S - silové obvody
OCHRANA PRED PREPATIM V ELEKTROINSTALACI

Ochrana rozvadzatov MaR pred prepétim je zabezpefene koordinovanou ochranou SPD a to a prepat'ovou
ochranou typ SPD B+C(+D).
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POPIS OBVODOV MAR A SYSTEMU RIADENIA

ZASADY BLOKOVANIA A SIGNALIZACIE

Riadiaci systém ma hlavne za (lohu monitorovat' prevadzkavé stavy, vyhodnocovat' ich a signalizovat' pripadne
poruchy. Poruchové stavy vo forme SMS spravy odosielat' cez GSM komunikétor (volitetné).

PLYNOVA KOTOLNA

e  Monitorovanie tlaku v systéme sekundarny okruh - prekrolenie a pokles nad/pod stanovend Grove.

e Monitoravanie tlaku v systéme UK - prekrotenie maximalnej Grovne (stanovi projektant UK).

e  Monitorovanie tlaku v systéme UK - pokles minimalnej Grovne (stanovi projektant UK).

e Meranie teploty vykurovacej vody - prekrotenie nad stanovend Groved (stanovi projektant UK).

e Meranie teploty v priestore - signalizicia prekrofenia max. teploty (35°C).

e Meranie teploty v priestore - signalizicia prekrofenia min. teplaty {5°C).

e  Meranie teploty v akumulaénych zasobnikoch - prekrocenie nad stanoven( Groven {stanovi
prajektant UK).

e Meranie teploty v zésabniku TOV - prekrofenie nad stanovend Groved {stanovi projektant UK).

e  Signalizacia zaplavenia priestoru sfrojovne.

e  Signalizacia sumarnej poruchy technoldgie.

e Nidzové odstavenie strojovne - tlafidlo pri vstupe do strojovne.

e  Detekcia dniku plynu (CH4) a koncentracia oxidu uholnatého (CO) v kotolni.

e Blokacia chodu kotolne (blokovanie automatiky horakov)

e  Silové napajanie regulcie (reguldcia kotolne je dodavkou Viessmann, kabeldZ medzi requldtormi riesi
MaR).

e START/STOP odstavenie kotolne.

HAVARIINE A PORUCHOVE STAVY:

Zaplavenie priestoru kotolne.

V priestore kotolne je in$talované ¢idlo zaplavenia (BQ11). Zaplavenie je signalizované ako havarijny poruchovy
stav. Dochidza k odstaveniu, blokovaniu chodu kotolne. Porucha sama neodznie a je nutny zdsah obsluhy, ruény
reset pre znovuuvedenie do prevadzky.

Minimalny/maximalny tlak vody UK

Tlak v systéme UK bude monitorovat' snimaé tlaku (BP11). Pokles flaku pod stanoven( drovefi (stanovy
technolég UK) v systéme UK alebo narast tlaku nad stanoven( Groved (stanovy technolég UK) je signalizovany
ako havarijny stav.

Pri poklese tlaku systém €akd 5 minGt. Ak sa tlak vrati do normalovych hodnét, porucha sama odznieva a nie je
potrebny zasah obsluhy. Blokovanie chodu kotolne v tomto pripade nie je nutné. Ak v systéme dojde
k prekrofeniu maximalneho tlaku po dobu 5 mindt, dochadza k odstaveniu, blokovaniu chodu kotolne. Systém MaR
zablokuje automatiku hordkov plynovych kotlov., Plynové kotly prestand ohrievat' vykurovaciu vodu a systém
MaR takd na pokles tlaku. Ak tlak poklesne, dochadza k automatickému znovuuvedeniu kotolne do prevadzky.
V opafnom pripade porucha pretrviva, sama neodznie a je nutny zésah obsluhy, ruény reset pre znovuuvedenie
do prevadzky.

Maximalna teplota vody v systéme 0K
Narast teploty vykurovacej vody v systéme UK nad 88°C (resp. stanovj technolog UK) je signalizovanj ako
havarijny stav. Dochadza k odstaveniu, blokovaniu chodu kotolne. Systém MaR zablokuje automatiku horakov
plynovych kotlov a blokuje chod tepelnych Zerpadiel. Plynové kotly prestanl ohrievat' vykurovaciu vodu
a tepelné Zerpadld prestand nabfjat' akumulaény zasobnik a systém MaR ¢akd na pekles teploty. Ak teplota
vykurovacej vody klesne na poradovand Groveii {stanovy technolég UK), porucha sama odznieva a nie je potrebny
zasah obsluhy. V opatnom pripade ostéva chod kotolne blokovany a je nutny zasah obsluhy.
Snimace vykurovacej vody:

e Vystupna teplota spolocna z kotlov BT11

Maximalna teplota v priestore kotolne

Narast teploty (snima BT3.1) v priestore kotolne nad 35°C alebo pokles pod 5°C je signalizovany ako havarijny
poruchovy stav. Dochiddza k odstaveniu, blokovaniu chodu kotolne (kotlov). Plynové kotly prestand ohrievat
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vykurovaciu vodu a tepelné Eerpadld prestani nabijat’ akumulaény zasobnik a systém MaR ¢akd na pokles
teploty. Ak teplota v priestore klesne na pozadovand droved, porucha sama odznieva a nie je potrebny zasah
obsluhy. V opaénom pripade ostava chod kotolne blokovany a je nutny zasah obsluhy.

Maximalna teplota TOV

Narast teplaty (snimat BT2.1) v zasobniku TOV nad 75°C (resp. stanovy technolog UK) je signalizovany ako
havarijny poruchavy stav. Dochadza k odstaveniu, blokovaniu chodu kotolne (koflov). Plynové kotly prestani
ohrievat' vykurovaciu vodu a tepelné ferpadla prestand nabijat’ zdsobnik TUV a systém MaR Eaki na pokles
teploty. Ak feplota v zésobnikoch klesne na poZadovan( Grovef, porucha sama odznieva a nie je potrebny zasah
obsluhy. V opatnom pripade ostava chod kotolne blokovany a je nutny zasah obsluhy.

Maximalna teplota akumulaéného zasobnika

Narast teploty {snima BT2.2) v AKU zasobniku nad stanoveni Grovefi (stanovy technolég UK) je signalizovany
ako havarijny poruchovy stav. Dochddza k odstaveniu, blokovaniu chodu tepelnych Cerpadiel a kotlov. Plynové
kofly a tepelné Cerpadld prestan( ohrievat' vykurovaciu vodu do AKU zasobnika a systém MaR {akd na pokles
teploty. Ak teplota v AKU zdsobniku klesne na poZadovan( Groved, porucha sama odznieva a nie je potrebny
zasah obsluhy. V opatnom pripade osftava chod kotolne blokovany a je nutny zasah obsluhy.

STOP Tlatidlo

Pri vstupe do kotolne je instalované stop tlafidlo (SB1.1) s aretaciou. Zatlalenie tlalidla je signalizovane ako
havarijny stav. Dochddza k odstaveniu, blokovaniu chodu kotolne. Porucha sama neodznie a je nufny zasah
obsluhy, ruény reset pre znovuuvedenie do prevadzky.

Pri aktivacii stop tlafidla si odpojené vsetky silové privody Cerpadiel a tieZz je blokovany chod horakov
ptynovych kotlov a blokovany chod tepelnych Cerpadiel. Napdjanie riadiaceho sysfému vSak osftava zapnuté aby
riadiaci systém vedel d'alej komunikovaf' a odosielat’ hldsenia na dispefing. Osvetlenie priestoru je taktiez
v stave pod napatim,

UPOZORNENIE: n(dzové tatidlo, ktoré je instalované na paneli rozvadzata, vypina vSetko, vratane riadiaceho
systému.

START/STOP

V kotolni na stene vedla rozvadzata DTK bude instalovany dvojpolohovy prepinac ktory bude slOzit' na
manuélne vypnutie kotolne. V polohe STOP bude blokovany chod, poZiadavka na zdroj tepla. V polohe START
bude chod kotolne povoleny.

Detekcia oxidu uhol'natého a Gnik metanu
1. Stupefi detekcie CQ a CH4 (snimace BO3.1 a BQL.1):
e optickd a akustickd signalizicia (na dverédch rozvadzata) pri dosiahnuti 10% spodnej medze
vybusnosti zem. plynu {detektor CHA&).
e optickd a akusticka signalizacia pri dosiahnuti 0,005% oxidu uhol'natého (detektor CO).
e Porucha sama odznieva a nie je nutny zasah obsluhy

2. Stupen detekcie CO a CHé:
e optickd a akusticka signalizacia pri dosiahnuti 20% spodnej medze vybusSnosti zem. plynu
(detektor CHL).
e optickd a akustickd signalizacia pri dosiahnuti 0,013% oxidu uholnatého (detektor CO).
e Porucha sama neodznie a je nutny zasah obsluhy.
e Dochadza k blokovaniu chodu kotolne.
e Po odstranen’ poruchy je potrebny ruiny reset.

EKVITERMICKA REGULACIA VYKUROVACICH VETIEV A REGULACIA VYKUROVACEJ VODY Z TEPELNYCH
CERPADIEL

Plynovad kotolfia bude dodanid s kompletnou automatikou, kaskadovou reguldciou {Viessmann). Tato zabezpeti
requléciu jednotlivych vykurovacich vetiev a regulaciu nabijania teplej GZitkovej vody. V3etky snimale, regulainé
armatiry, terpadld budii v ramci technoldgie kirenia v dodavke technoléga UK (Viessmann). Realizator MaR
zabezpeli vSetky potrebné kablové prepoje v zmysle pokynov technika Viessmann. MaR zabezpedi silové
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napdjanie jednoflivych modulov requlacie a napdjanie plynovych kotlov a kaskddového modulu regulacie
z rozvadzafa DTUK (dodavka MaR). Taktiez zabezpefi silové napojenie technoldgie ZTI (zdravotechnika) ako si
automatické doplist'anie, dpravia vody. Sdfast'ou technoldgie bude aj riadiaci systém tepelnych Cerpadiel
(dodavka Viessmann). Tento riadiaci systém manaZuje kaskadu tepelnych Zerpadiel a ovladanie sdboru
prepinacich ventilov a obehovych ferpadiel. Nadradeny systém MaR bude len monitorovat priebeh regulacie
technolégie tepelnych erpadiel. Komunikaénym rozhranim bude Modbus {RS485). Jednotlive veliCiny potrebné pre
spravnu vizualizaciv riadenej technoldégie nadradend MaR stiahne cez komunikacné rozhranie modbus RS485
a v riadiacej podstanici ich vhodnym spdsobom spracuje a poskytne uZivatelovi vo forme grafického navrhu
riadenej technolégie. To znamena, Ze grafické makro, ktoré bude uzivatel vidiet' na obrazavke HMI panela alebo
potitaca bude vyobrazovat' riadend technolégiu vo forme technologickej schémy a v ramci tejto bude zobrazovat'
hodnoty riadenjch veli€in. SGfast'ou grafického makra budd aj ovlddacie prvky, ktoré umoZnia uZivatelovi
minimalny zasah do riadenia:

e Nastavenie poZadovanej teploty v akumulatnom zasobniku

e  Povolit'/blokovat’ chod tepelnych Cerpadiel (ZAP/VYP zdroj tepla)

e Vhodnym grafickym spésobom (napriklad podfarbenie alebo blikanie) zobrazit' kritické hodnoty

{prekrotenie limitnych hddndt, poruchové hldsenia)

e Zobrazenie rezimu technolégie [chod, porucha, nabijanie TOV alebo akumulaéného zisobnika)

e Zohrazenie vystupnych tepldt z TC, teploty v zisobnikoch

e Nastavenie Casového programu (Gtlmovy rezim)

e Zmena rezimu leto/zima

V pripade kotlovej regulacie ma k dispozicii nadradend MaR len informaciu o poruchovom stave kotlovej regulacie
a taktiez signal, ktorym dokdze povolit'/blokovat’ chod hordkov plynovych kotlov. V buddcnosti viak je moZnost
kaskadovy modul regulacie od Viessmann doplnit' o komunikatnl branu Vitogate (tieZ Viessmann). Tato
komunikatna brana potom umoZni podrobnejsi dohlad aj nad koflovou technoldgiou. Nateraz vsak tento projekt
s touto moZnostou neuvazuje.

VETRANIE KOTOLNE

Vetranie kotolne je prirodzené - bez naroku na MaR

POPIS SYSTEMU RIADENIA
Pre riadenie jednotlivjch technologickych zariadeni bude nasadend procesnd stanica, ktord zabezpeéi spolu
s rozSirujacimi  modulmi  vstupov a vystupov ovladdanie a monitorovanie zariadeni. Sdcastou stanice je
automatizalny server, ktory zabezpeluje zber dat a ich prenos do centralneho systému zberu dat (napriklad do
riadiaceho velina - nie je predmetom tohto projektu). Procesnd stanica bude umiestnend v rozvadzati
K procesnej stanici navrhujem zriadif' lokalne siet'ové pripojenie (LAN). [P adresu zariadenia je nutné nastavif
v zmyste pokynov IT Specialistu, ktory ma na starosti IT siete v ramci objektu. V podstate je potrebné riadiacu
podstanicu (webserver) priradit' do existujicej LAN siete objektu.
Toto pripojenie do siete v buddcnasti umozni vzdialeny pristup spravy objektu k procesnej stanici za Gfelam
vzdialeného monitorovania v rémci objektu. Pre vzdialeny pristup z vonku (mimo objekt) je nutné mat' zriadeny
server a VPN - nie je predmetom tohto projektu. Vzdialeny pristup bude potom moZny cez Standardny webovy
prehliadaé, z ktoréhokol'vek zariadenia, ktoré je pripojené do LAN siete resp. do VPN siete. Takto bude moZné
na dialku sledovat"

e  aktualne hodnoty

e  Ziadané hodnoty

e alarmové, poruchové, havarijné stavy a hlasenia

e zapinanie a vypinanie zariadeni

Vzdialeny pristup cez VPN mdze schvalit' len sprava objektu vzhladom na bezpecnost' {IT security). Za takéto
pripojenie si zodpoveda sprava objektu, nie realizitor ani projektant MaR

Akykol'vek zasah do riadiaceho systému bude moZny len po zadani pristupového hesla.

Ako OPCIA je pre dohlad nad prevadzkovym rezimom kotolne, navrhnuty GSM komunikator, ktory bude odosielat’
SMS spravy spravcovi v pripade, Ze nastane vratna alebo nevratnd porucha alebo havarijny stav. Na zaklade
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SMS notifikacie tak bude zo strany spravcu kotolne vykonany adekvétny z&sah. Vyber poskytovatela mobilnych
sluzieb (SIM karta) si zabezpefuje spravca kotolne, resp. abjektfu.

VIZUALIZACIE
Pre lepSiu prehladnost prevadzkovych stavov technologickych celkov budd vytvorené grafické makra -
vizualizicie. Tieto vizualizicie budd obsahovaf' interaktivne grafické prvky pomocou, ktorych bude moZné
zadivat resp. menit' parametre regulicie jednatlivich riadenych technologickych celkov, pripadne prepinanie
reZimov, spinanie vypinanie zariadeni. Ked'Ze systém riadenia je decentralizovany, aj tieto grafické makra prefo
budi uloZené v pamati procesnej stanice. UZivatel!' k tymfo vizualizaciam bude pristupovat'
1. prostrednictvom pracovnej stanice (polital) cez vhodné softvérové vybavenie, napriklad webovy
prehliadaé. {potitaé musi byt' v tej istej LAN sieti ako riadiaca podstanica)
2. Cez graficky dotykovy operatorsky HMI panel in§talovany na paneli rozvadzata DTUK. Tento panel mdze
byt zvoleny v ramci realizacie ako OPCIA.

Vizualizdcia bude obsahovat' prehladovi schému kotolne a bude vyobrazovat' Gdaje z jednotlivich snimalov
a stav jednotlivich detektorov, signalizaénych prvkov a tladidiel.

KABLOVE ROZVODY

Hlavné kablavé rozvody MaR v technickych miestnostiach alebo strojovniach budd uloZené v kablovych
3laboch, resp. na rostoch, kablovjch rebrikoch upevnenjych v elektroinstalaénjch a technologickych Sachtach,
na stenach objektu a pomocnych konstrukciach.
Vedl'ajdie kablové trasy resp. kablové trasy, ktoré odbotujd z hlavnych tras mimo technickych priestorov budi
vedené v kablovych gripoch, pevnych alebo ohybnych plastovych elekfroinstalanych rirkach.

Rozvody k snimafom technologickych velicin a aktorom v ramci strojovni:
e Obvody malych napdti {12V, 24V) - kable typu JYTY, J-Y(St)Y, J-H(St}H
e Obvody nizkych napdti (230/400V) - kable typu CYKY, N2XH

Rozvady komunikatnych sieti:
e Komunikatni sief' Modbus, M-bus - kable typu J-H(St)H
e  Komunikatna siet' Bacnet IP, ethernet, Modbus TCP - kable typu FTP CAT6 LSOH, FTP Cat5e

Vietky bezhalogénové kable budli v prevedeni s doplnkovou klasifikaciou triedy reakcie na ohen aspon BZca -si
-d1 -al. Tato poZiadavka neplati pre kablové rozvody inStalované v kotolni.

o Vietky rozmery a dizky je nutné preverit’ pofas realizicie priamo na mieste inétalacie.

e  Vsetky trasy je nutné koordinovat' so stavbou vzhladom na ostatné rozvody TZB.

e Vsetky kable mimo sfrojovne a kotolne budd s doplnkovou klasifikiciou reakcie na ohed aspof B2ca -si

-d1 -al.

Prestupy rozvodov poZiarno-deliacimi kon§trukciami musia byt' utesnené stavebnymi materialmi takého druhu, ako
s poZiarno-deliace konstrukcie, ktorymi prestupyjd, tj. podla poZiadaviek STN 92 0201-2, STN 92 0205 a vyhl.
MV SR & 94/2004 Z.z. - napr. profipoZiarne upchavky HILTI, Intumex, profipoziarne tesniace betdnové tmely
atd'. Utesneny prestup musi spifiat' poZiadavky na poZiarnu odolnost’ konkréfnej poZiarno-deliacej konstrukeie,
ktorou prestupuje (redlne od El 30 mindt aZ po EI 90 minGt), najviac vSak El 90 mindt. Kable vedené cez chranenéd
Gnikové cesty budd vo vyhotoveni v zmysle vyhlasky 162/2013 a normy STN 92 0203

POZIADAVKY NA SOVISIACE PROFESIE

STAVBA

Stavebna fast' zabezpeli stavebné Upravy pre vedenie kablov cez jestvujlce stavebné konstrukcie - prestupy
cez stropné konstrukcie. Prestupy do dimenzie DN25 si riesi realizator MaR sam. Stavba tieZz zabezpedi
koordinaciu kablovych rozvodov MaR s ohladom na ostatné rozvedy TZB. Stavba zabezpeti vykopové prace pre
uloZenie vonkajieho kablového vedenia k tepelnym Eerpadlam.

ELEKTRO - SILNOPRUD

Realizuje dodavky a montaZz osvetlenia v priestore kotolne. TaktieZ zrealizuje pracovné zasuvkové obvody
v ramci kotolne.
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SLP resp IT technik prevadzkovatela
Zabezpeli ethernetové pripojenie pre rozvadza¢ MaR ako pripravu pre pripojenie do LAN siete objektu.

UK

Technoldg kirenia (Viessmann) doda a sprevadzkuje kompletnd kotlov( reguldciu a regulaciu tepelnych terpadiel
vratane vSetkych potrebnych zmieSavacich armatdr, riadiacich modulov, snimafov. Technolég kirenia dodd a
zapoji snimaé vonkajSej teploty. Kabel pre snimaf vonkajSej teploty pripravi MaR ako aj vSetky ostatné
relevantné kablové spoje. Strojnad Cast' kirenia zabezpeli odberné miesto pre snimanie tlaku. Pripravi navarok
(vonkajsi zavit %"} pre osadenie %" gulového ventilu s odpd$t'anim. Na tenfo pripravok osadi snimata tlaku,
ktory dodd MaR. Gulovj ventil dods UK. Snimat tlaku m& zavit G1/4". TieZ pripravi nivarky pre osadenie jimok
snimadov teploty.

PREVADZKOVE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

MontdZ elektrickych zariadeni méZe vykonat' iba firma s platnym opravnenim podla vyhlasky ¢
508/2009 z. z. Pofas montdZnych prac si pracovnici povinni dodrZiavat' bezpefnostné predpisy v zmysle
platnych zakonov, vyhldSok a STN 34 3100. Vyhotovenie elektromontaZnych prac musi zodpovedat' platnym
bezpefnostnym a prevadzkovym predpisom, Elektrické zariadenia musia byt pred zalatim previdzky vybavené
bezpefnostnymi tabulkami a napismi pre tieto zariadenia podl'a prisluSnych noriem.

Kazdad zmena v projekte musi byt zakreslend do dokumentacie skutoténého vyhotavenia, ¢ao je pofrebné
pre prevadzku, ddrzbu a reviziu elektrického zariadenia, ako aj vymenu jednotlivych Casti zariadenia.

Dodavatel' elektroinstalacie je povinny pred zalatim prevadzky vykonat' vychodiskovl reviziu
elektrického zariadenia, prevadzkovatel je povinny zabezpelit' nasledne vykonavanie pravidelnych revizii podl'a
STN 33 1500, STN 33 2000-6:2007.

Pracu na elektrickych zariadeniach mdzu vykonadvat' iba osoby s prislusnou kvalifikdciou v zmysle
vyhlasky €. 508/2009 Z. z.

Osoby poverené absluhou zariadeni musia byt preukdzatelne oboznamené dodavatelom zariadenia
s prevadzkou zariadenia a pouzivat' zariadenie podla pokynov uvedenych v nadvode na pouzitie, ktory je povinny
dodat' dodévatel systému MaR.

Prevadzkovatel' je povinny vyhotovit' prevadzkové a bezpetnostné pokyny pre zariadenia, zabezpetif
dodrZiavanie tychto pokynov a zabezpeiit' udrZiavanie zariadenia v stave, ktory vyhovuje predpisom a zdsadam o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Na zabezpelenie dlhodobej spolahlivej prevédzky zariadeni je potrebné vykanavat' pravidelnd

preventivnu prehliadku zariadeni a riadiaceho systému,
Etektrické zariadenia MaR a elektro sl v zmysle vyhlaSky 508/2009 Zb. §2 a prilohu C. |. podla miery ohrozenia
zaradené do skupiny B. Zariadenia MaR nevyZadujl trvatl obsluhu s vynimkou nabehu systému, resp. pri
prestaveni na zmenené prevadzkové pomery. Obsluhovat' zariadenia MaR mdZe poufeny pracovnik - vyhl,
509/2009 Zb. Opravy a GdrZbu el zariadeni mobze vykonévér' elektrotechnik podla § 21, resp. § 22 vyhl
509/2009 Zb. Poziadavky na ddribu si uvedené v kataldgovom resp. montaznom liste, ktory je dodavany s
kazdym pristrojom. Pri prevaddzke a obsluhe zariadeni MaR nie sU poZadované zvlaStne ochranné pomdcky a
naradie, nevznikaji nebezpeéné latky.

VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPECNOSTI A ZDRAVIA PRI PRACI V ZMYSLE ZAKONA NRSR €. 124/2006

ZB.
Projekt vo svojom rieseni minimalizuje mozné ohrozenia Grazu elektrickym pridom nasledovne:
e ohrozenie os6b dotykom so Zivymi Castfami (priamy dotyk) - riesi v fasti TS ,Rozvodnd slstava
a ochrana”;

e ohrozenie osdb dotykom s Cast'ami, ktoré sa stali zivymi nasledkom zlych podmienok, najmd porusenim
izolacie (nepriamy dotyk) - riesi v Casti TS ,Rozvodna sdstava a ochrana”;
e ohrozenie elektrostatickymi javmi - rieSi projekt elektro;
® iné javy ako napr. pret'azenie, skratové dCinky a pod., sU riesené istiacimi prvkami.
Z hladiska bezpetnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni redpektuje v technickej
sprave citované vyhlasky a platné normy a ich vykonavacie predpisy.
Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpefnosti a popisuje zdroje ohrozenia, a prefo pri
reSpektovani uvedenych bodov a technického rieSenia ako i prevadzkovych a reviznych predpisov mozno
vyhodnotit' projektové riesenie ohrozenia bezpeénosti a zdravia ake nulové,
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ZAVER

Projektant fasti MaR nezodpoveda za funkcnost' systému v pripade vykonania akychkolvek zmien pri
realizicii, ale aj po nej, ktoré s nim neboli konzultované a nim pisomne ods(hlasené. Uvedené typy zariadeni a
elemenfov MaR a elektro boli vybrané ako doporufené na zaklade technickych parametrov a poZiadaviek
zadavatela. Je nutné dodrzat' kvalitativne a technické parametre navrhnutych zariadeni a elementov. V pripade
ak realizator najde akikol'vek nezravnatost' v projektovej dokumentécii, je povinny informovat' projektanta
a uvedend nejasnost’ bezodkladne odkonzultovat. Projektant je povinny takdto nezrovnalost' v projektovej
dokumentacii napravit' v stanovenom tase.

Vypracoval: Ing. Tomag Matatinec,
Autorizovany stavebny inZinier
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Registracné Cislo 6886+14

V Bratislave, 30.11.2023
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