



DODATOK č.1 K
ZMLUVE O DIELO č. 2/2013/08421/M/R

(ďalej len zmluva)

„Rekonštrukcia ciest v obci Lozorno“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, medzi zmluvnými stranami

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Lozorno, Hlavná**
Zastúpený: Ľubomír Húbek, starosta obce
IČO: 00304905
DIČ : 2020643669
Bankové spojenie: Príma banka a.s.
Číslo účtu: 3203747001/5600
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Obchodné meno CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo Murgašova 6, 949 78 Nitra
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel Sa vložka č.140/N
Zastúpený: Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ, riadne splnomocnený
zamestnanec CESTY NITRA, a.s.
IČO: 34 128 344
DIČ: 2020410788
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 107-0057470257/8100
(ďalej len „zhotoviteľ“)

V zmysle čl. XII. bod 12.2 zmluvy mení a dopĺňa sa ZoD č. 2/2013/08421/M/R na realizáciu stavby: „Rekonštrukcia ciest v obci Lozorno“ Dodatkom č.1 v nasledovných článkoch a bodoch:

Článok V. CENA – mení sa bod 5.2. z dôvodu navyiac prác nasledovne:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Cena navyiac prác bez DPH : | 19 875,72 € |
| DPH 20% | 3 975,14 € |
| Cena navyiac prác vrátane DPH: | 23 850,86 € |

REKAPITULÁCIA:

| | |
|------------------------|--------------|
| Pôvodná zmluvná cena : | |
| Cena diela bez DPH : | 165 500,00 € |
| DPH 20% | 33 100,00 € |
| Cena diela vrátane DPH | 198 600,00 € |

sa mení takto:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Cena diela bez DPH : | 165 500,00 € |
| Cena navyac prác bez DPH : | 19 875,72 € |
| | <hr/> |
| Cena bez DPH spolu: | 185 375,72 € |
| DPH 20%spolu: | 37 075,14 € |
| Zmluvná cena celkom s DPH | 220 450,86 € |

Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú bez zmeny.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 2/2013/08421/M/R. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Neoddeliteľnými prílohami tohto dodatku č.1 sú:

- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

V Lozome dňa 28.6.2013

V Nitre dňa 28.6.2013



.....
Lubomír Húbek, starosta

.....
Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ